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Klub Radnych Zjednoczona Prawica
Rady Miasta Biala Podlaska

Sprawa: odpowiedz na interpelacje z 09.09.2021 r.: budowa plyty stadionu pilkarskiego

1. Jaki byt zakres prac zleconych wykonawcy ptyty boiska?

W dniu 11.12.2019 r. Gmina Miejska Biatla Podlaska podpisala umowe¢ z Wykonawca
Radoslaw Telenga ,,TEL-BRUK”. ul. Czartoryskiego 13/57, 42-202 Czestochowa, na
wykonanie ptyty boiska, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg
PZP. Szczegdlowy zakres prac okreslala zalaczona do przetargu dokumentacja projektowa.
Zakres rzeczowy robot, to m.in: 1) wykonanie warstw pod nawierzchnie i wykonanie
nawierzchni trawiastej boiska (warstwy wg projektu) wraz z ulozeniem siatki przeciw kretom;
2) dostawa i montaz pitkochwytow o przestach, dlugosciach i wysokosci zgodnych
z projektem; 3) wykonanie odwodnienia plyty boiska; 4) wykonanie nawodnienia ptyty
boiska; 5) wykonanie ogrzewania plyty boiska - orurowanie; 6) roboty zabezpieczajace przy
trybunie zachodniej; 7) wykonanie przytacza kablowego WLZ; 8) inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza,

2. Na jaka kwote opiewal rozstrzygniety przetarg?

4.362.106,20 zl brutto

3. Jaki byl termin wykonania zadania inwestycyjnego?

31.05.2020 .

4. Jaka kwote zaptacito miasto wykonawcy?

2.986.003,04 zl brutto

5. Kto i kiedy dokonatl odbioru inwestycji?

Inwestycja nie byla odebrana koncowo, 15.09.2020 r. Gmina Miejska Biala Podlaska
odstapita od czesci umowy i naliczyla kary umowne w tacznej wysokosci 392.099,40 zt brutto
6. Kto byt inspektorem nadzorujacym wykonanie tej inwestycji?

W dniu 04.12.2019 r. Gmina Miejska Biala Podlaska podpisata umowe z Inzynieria Daniel
Woijcik, ul. Wiodawska 40, 21-530 Piszczac oraz INBUD CONTROL Kontrola i Obstuga
Inwestycji Budowlanych, ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biala Podlaska — na nadzor

inwestorski; inspektorem koordynatorem zostat Pawel Wéjeik.



7(1). Kto i kiedy stwierdzit, ze parametry wykonania plyty sg nieodpowiednie?

Na wniosek komisji odbiorowej (pracownika Urzedu Miasta Biata Podlaska) 10.07.2020 r.
zlecono audyt plyty boiska. Zakres audytu:

| & Analiza. glebowa — pomiary aktywne na plycie boiska oraz badania gleby
laboratoryjne

Ocena stanu zadarnienia i sktadu gatunkowego traw

Ocena jakosci systemu i masy korzeniowe;j

Pomiar zaggszczenia, kompensacji podioza

Odczyn pH - badania gleby laboratoryjne

Badania granulometryczne warstwy wegetacyjnej — krzywa uziarnienia

Badanie infiltracji warstwy wegetacyjnej

Zalecenia w zakresie przywrdcenia lub utrzymania whasciwe go pH gleby
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Zalecenia agrotechniczne w zakresie kompleksowej gospodarki nawozowej
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Ewentualne dziatania naprawcze

8 (2). Jakie podjeto dziatania zmierzajace do eliminacji nieprawidtowosci?

22.09.2020 r. Gmina Miejska Biata Podlaska oglosila przetarg nieograniczony na wykonanie
kompleksowego pakietu zabiegéw agrotechnicznych, otwarcie ofert miato miejsce
30.09.2020 r.

9 (3). Czy jest szansa na uratowanie tej plyty, czy prace musza byé wykonane od nowa.

Plyta boiska, podobnie jak przylegty teren, jest w chwili obecnej (20.09.2021 r.) placem
budowy. Plyta Wykazuje si¢ bardzo dobrymi parametrami. Wykonywane sa standardowe
zabiegi utrzymaniowe — podobnie jak na wszystkich innych stadionach w Polsce.

10 (4). Jaki jest przewidywany termin oddania boiska w uzytkowanie pilkarzom MKS
Podlasie?

Po zakoficzeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu sportowego —
zgodnie z pfocedurami okreslonymi w ustawie Prawo Budowlane. Zakiadamy, ze pilkarze
kolejny sezon pitkarski rozegraja na przedmiotowe;j plycie.

11. Jakie obiekty zostaty dotychczas wykonane przez firme TEL-BRUK z Czestochowy i co
zdecydowalo, Ze wybrali$my tego wykonawce?

Firma TEL-BRUK z Czgstochowy nie wykonywata wczesniej w Biatej Podlaskiej robét
budowlanych. Firma wygrala przetarg nieograniczony wykazujac si¢ w sposob najlepszy
speinianiem kryteriéw okreslonych w zaméwieniu publicznym.
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