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ZP.271.1.17.2025.EZ2 Zatacznik nr 2 do SWz
UMOWA NR .....cooviireninrinnnsnnnenns
Zawarta W dniu weeeeeeeeseseesssnsessnnn. 2025 r. w Biatej Podlaskiej pomiedzy:

Gming Miejska Biata Podlaska z siedzibg w Biatej Podlaskiej przy ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego
3, 21-500 Biata Podlaska, (NIP 537-23-35-662, Regon 030237380), reprezentowang przez
Prezydenta Miasta Biata Podlaska - Pana Michata Litwiniuka przy kontrasygnacie Skarbnika
Miasta - Pani Marty Mironiczuk, zwang dalej w tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”,

......................................................................................... , Zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Informacje wstepne

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawodow oraz budowa
windy zewnetrznej dla budynku szkolnego 2ZSZ nr 1” w trybie podstawowym z
fakultatywnymi negocjacjami, w oparciu o art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w
wyniku, ktérego dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zadanie inwestycyjne ma na celu podniesienie jakosci ksztatcenia zawodowego w MOF i
zwiekszeniu dostepnosci obiektdw szkolnych. Zadanie realizowane jest w ramach projektu
pod nazwa: ,,Modernizacja obiektéw dydaktycznych wraz z zakupami wyposazenia dla szkét
prowadzacych ksztatcenie zawodowe w MOF Biata Podlaska”. Dofinansowane jest ze sSrodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 7.5 Infrastruktura
edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6),
Priorytetu VII Lepsza dostepno$é do ustug spotecznych i zdrowotnych programu Fundusze
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa sali

gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawodow oraz budowa

windy zewnetrznej dla budynku szkolnego ZSZ nr 1”. W ramach wykonania przedmiotu

umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona roboty budowlane zgodnie z ofertg (zatacznik nr 1), dokumentacjg projektows,
opisem przedmiotu zamowienia (zatgcznik nr 2), wiedzg techniczng i sztuka budowlang;

2) wykona dokumentacje powykonawczg kompletng z punktu widzenia zawiadomienia o
zakonczeniu budowy;

3) oznakuje i zabezpieczy miejsce budowy na czas trwania robdt;

4) zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu wykonywania
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie;

5) udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach okreslonych w niniejszej umowie;

6) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okreslonych przez
producenta;

7) zasili plac budowy w niezbedne przytgcza wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

8) dokona usuniecia wszystkich kolizji kolidujgcych z wykonywang inwestycja;
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9) dokona zasilenia projektowanej instalacji grzewczej z istniejgcego wezta cieplnego w
budynku gtéwnym warsztatow (zlokalizowanego obok przebudowywanego), dokona
odbioru wymienionego przytgcza u gestora sieci wraz z ewentualnymi kosztami;

10)opracuje  Swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu oraz instrukcje

przeciwpozarowg;

11) przekaze Zamawiajgcemu kalkulacje kosztéw przedmiotu umowy w postaci kosztorysu
ofertowego po podpisaniu umowy w ciggu 7 dni, aby znane byty ceny jednostkowe
poszczegdlnych rodzajow robdt;

12) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich wymaganych zgtoszen oraz
zorganizowania i przeprowadzenia odbioréw przez wtasciwe instytucje i organy, w tym w
szczegolnosci: Panstwowq Inspekcje Sanitarng (SANEPID), Panstwowg Straz Pozarng,
przedsiebiorstwo cieptownicze (PEC), przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne (WOD-
KAN) oraz organy nadzoru budowlanego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
tymi czynnos$ciami i zobowigzuje sie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — do zgtoszenia
zakoniczenia budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

2. Wykonawca w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowigzany
opracowaé i uzgodni¢ z zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej
harmonogramem. Ponadto w przypadku, kiedy harmonogram ten stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem robdét lub zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu zaktualizowany harmonogram w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgdania.

3. Dokumentacja powykonawcza obejmuje w szczegdlnosci:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot, w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych, po stronie Wykonawcy jest
dokonanie uzgodnienia z projektantem i sprawdzajgcym;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamodwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot;

4) geodezyjne pomiary powykonawcze, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

5) kosztorys  powykonawczy robdt  budowlanych,  sanitarnych, elektrycznych
i zamontowanych urzadzen

6) dokumenty niezbedne do skutecznego zakonczenia budowy w inspektoracie nadzoru
budowlanego.

4. Wszystkie budowane obiekty muszg spetnia¢ normy bezpieczenstwa wymagane dla danego
wyrobu, tj. powinny posiada¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego wyrobu.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
dokumentacjg projektowg, przedmiotem zamdwienia oraz trescig specyfikacji warunkéw
zamowienia (dalej: SWZ).

6. Wraz z podpisaniem umowy, Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac,
bedacych przedmiotem umowy, dokonat wizji lokalnej oraz wykorzystat wszelkie sSrodki majgce
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
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zamowienia. Otrzymat takze wszelkg niezbedng informacje, a w szczegdlnosci wiedze
niezbedng do witasciwej organizacji wykonania prac, wysoko$¢ wynagrodzenia jest
wystarczajaca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztow
i zobowigzan zwigzanych z wykonaniem prac w ramach umowy;

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

8. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

9. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zrealizuje niezbedne obowigzki
wynikajgce z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411 z pdin. zm.).

10. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dale;j:
Plan BIOZ) przed rozpoczeciem robot budowlanych. Plan BIOZ powinien uwzglednia¢ specyfike
inwestycji, w tym szczegdlne warunki wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych na terenie
ZSZ nr 1 w Biatej Podlaskiej, z uwzglednieniem jego funkcji spotecznej i oSwiatowej oraz
zapewnieniem maksymalnego bezpieczeristwa uzytkownikow szkoty.

§3
Termin wykonania zaméwienia
1. Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 2 umowy, zostanie wykonany w terminie
11 miesiecy od dnia podpisania umowy.
2. Dniem zakonczenia przedmiotu umowy jest dzien podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego prac objetych niniejszg umowag bez uwag i zastrzezen.

§4
Obowiazki stron umowy
1. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspoétdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 6 ust. 1 umowy;

4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 7 umowy.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

2) z chwilg przejecia terenu budowy do czasu odbioru koricowego ponoszenia
odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte przy obiekcie jak i przylegajgcym terenie, a
majgce zwigzek z realizacjg inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy;

3) ponoszenie kosztéw zuzytej wody, energii elektrycznej i cieplnej w czasie trwania robét, do
czasu odbioru koncowego obiektu, ktére wtasnym staraniem zapewni sobie Wykonawca;

4) oznakowanie i zabezpieczenie na wtasny koszt miejsca robat;

5) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie robdt;
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6) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

7) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z projektem,
z przedmiarem robét budowlanych; zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz obowigzujgcymi przepisami prawa;

8) wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych umowa zgodnie z wtasciwymi
przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeistwa i higieny pracy, w tym
w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét,
zapewniajgce podczas wykonywania robot budowlanych catkowite bezpieczenstwo oséb
przebywajgcych na terenie robdét i w jego poblizu, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

9) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatéw wtasnych dopuszczonych do obrotu
w budownictwie posiadajgcych atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub witasciwosci uzytkowe wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.
W przypadku watpliwej, jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma
prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich, jakosci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych materiatéw nie
spetnia wymogoéw, o ktérych mowa powyzej, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
(w tym budowlane) wymagane przepisami prawa;

11) ustanowienie kierownika budowy, ktéry bedzie upowazniony do podejmowania decyzji
w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robdt. Kierownik budowy musi spetniaé
wymagania, o ktérych mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami;

12) ustanowienie, w zaleznosci od zakresu i rodzaju robot, odpowiednich kierownikdéw robot
branzowych, w tym w szczegdlnosci kierownika robét sanitarnych, kierownika robodt
elektrycznych oraz innych kierownikdw robdt branzowych — jezeli ich ustanowienie bedzie
wymagane przepisami prawa lub uzasadnione zakresem prac — ktérzy bedg upowaznieni
do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy oraz do sprawowania biezgcego nadzoru
nad prowadzonymi robotami i pracownikami wyznaczonymi do ich wykonania;

13) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg - Prawo budowlane;

14) zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie
z okresleniem wspdirzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

15) zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, niezgtoszenie tych robét daje Zamawiajgcemu podstawe do zgdania
odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;
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16) petnienie funkcji koordynatora w przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcom;

17)umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub ogledzin terenu budowy
w kazdym terminie;

18) uczestniczenie w konsultacjach, ktére okazg sie niezbedne dla zapewnienia wtasciwego
wykonania niniejszej umowy;

19) wykonanie badan podbudowy i nawierzchni oraz innych badan wymaganych na etapie
odbioru;

20) przekazania Zamawiajgcemu przy odbiorach na jego zadanie, wszelkich dokumentéow
pozwalajgcych na potwierdzenie ilosci wykonanych robdét oraz ocene prawidtowosci ich
wykonania;

21) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiérki, uporzagdkowanie terenu robét po
zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robét, w przypadku niewywigzywania sie
z tego obowigzku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materiatéw z budowy;

22)wywozu gruzu, odpadéw i elementédw pochodzacych z rozbidrek po konsultacji
z Zamawiajgcym, na legalne wysypisko przyjmujace tego typu odpady - na koszt wiasny;

23) poddanie odpaddw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe, lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie
powstatych odpaddéw do utylizacji (wykonawca jest wytwércg odpadédw w rozumieniu
przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587);

24) udziat w przegladach gwarancyjnych;

25) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w dwodch egzemplarzach
w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w wers;ji elektroniczne;j.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdét na terenie przyjetym
od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikédw i osdb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drég i terenu, atakze
urzgdzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

§5
Przedstawiciele stron
1. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
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Imie i nazwisko: Marek Maksymiuk

tel.: 83 341 61 27, e-mail: marek.maksymiuk@bialapodlaska.pl
2) ze strony Wykonawcy:
a) KIEROWNIK BUDOWY:

Imig i NAZWISKO: .ovvvvieeiveieeececece e

2. W przypadku zmiany przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w ust. 1
umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom bedg uznane za skuteczne.
Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu doumowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, oraz
wpisem w dzienniku budowy.

3. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w ust. 1 umowy, sg upowaznieni do podpisania
protokotu przekazania placu budowy, protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, protokotéw odbioru cze$ciowego oraz protokotu odbioru koncowego.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego s3 upowaznieni réwniez do zgtaszania zastrzezen
do protokotdw, o ktérych mowa w § 6 ust. 13 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

5. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 umowy, w trakcie jej
realizacji, nastepuje wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed
dokonaniem zmiany, pod warunkiem spetnienia przez nowych przedstawicieli warunkéw
w stopniu nie mniejszym niz zaproponowanych w tresci oferty.

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesci robdét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
2) odbidr korncowy robdt — na podstawie protokotu odbioru korncowego;
3) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych
w dzienniku budowy;
4) odbiér pogwarancyjny.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

3. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robdt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej lub w sposdb tradycyjny (pisemny). Gotowos¢ do
odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat dane roboty budowlane oraz przedtozyt do
sprawdzenia Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo finansowy.

4. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 10 dni kalendarzowych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego.

5. Pozytywny odbiér czesci robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

6. Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowac nie czesciej niz raz w miesigcu.

7. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru kofAcowego robdt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej lub w sposéb tradycyjny (pisemny). Gotowosé do
odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane oraz skompletowat dokumentacje
powykonaweczg, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Umowa Nr .............. na ,Przebudowe sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawoddw
oraz budowa windy zewnetrznej dla budynku szkolnego ZSZ nr 1”
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Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 10 dni kalendarzowych od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Pozytywny odbiér robot budowlanych zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,

podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag

i zastrzezen.

Nieobecnosc¢ przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca

traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do

wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét zanikajacych

i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej lub w sposéb tradycyjny

(pisemny).

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego w terminie 4 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby

w tym zakresie. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone

w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ do protokotéw uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce

sie do zgodnosci realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami okresSlonymi w SWZ oraz

przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, a tym samym ma prawo odméwi¢ odbioru

robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy wykonania poprawek i/lub

uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci, jezeli:

1) roboty budowlane zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi
lub powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatéw, ktére nie uzyskaty atestu lub
Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;

3) Infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczeristwa wymaganych dla danego
wyrobu;

4) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w umowie.

Ewentualne wady Zamawiajacy zgtosi bezzwtocznie Wykonawcy po ich ujawnieniu i ma prawo

zgdac bezptatnego ich usuniecia w terminie 14 dni albo innym uzgodnionym przez strony.

Jezeli termin wykonania poprawek, uzupetnien lub usuniecia usterek wskazany w trakcie

odbioru zostanie przekroczony o 14 dni, Zamawiajgcy moze wykonaé poprawki, uzupetnienia

oraz usungc usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i naliczy¢ kary umowne.

Za termin wykonania uwazaé sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce gotowosci

do odbioru na zasadach okreslonych w § 6 umowy, o ile protokét odbioru koncowego zostanie

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag

i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin

wykonania umowy uwazacd sie bedzie date podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag

i zastrzezen.

Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez Strony przeglad catosci robot budowlanych wykonanych na podstawie umowy,

tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnego

protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym zostang wpisane wszystkie stwierdzone

podczas przegladu wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé

terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

Umowa Nr .............. na ,Przebudowe sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawoddw
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§7
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci
1. Za wykonany i odebrany caty zakres przedmiotu umowy w sposéb oraz na zasadach
okreslonych niniejszg umowa, strony zgodnie z ofertg przetargowa, ustalajag wynagrodzenie

ryczattowe nalezne Wykonawcy na kwote netto ........... PLN, plus nalezny podatek VAT w
kwocie: e PLN, co facznie stanowi kwote brutto .....c.ceieeiennn.
PLN (STOWNIE ZOTYCRN: ottt st et e s e e bt st s an s e enas ).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera cene przedmiotu zamdwienia, obowigzujacy
podatek VAT oraz obejmuje wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamdwienia
w szczegodlnosci koszty: dostawy, montazu, gwarancji, ewentualne upusty cenowe, réznego
rodzaju podatki i opfaty, cto, itp.

3. W przypadku nieuwzglednienia w cenie ryczattowej wszystkich wydatkéw niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych niniejsza umowg, powstate
réznice stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcey: .....cccccceeeeeeeennenns

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowaé na podstawie faktur
czesciowych i faktury rozliczeniowej wystawionych przez Wykonawce, na podstawie
protokotdw odbioréow czesciowych lub odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 6,
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robdét Wykonawcy przystuguje czesé
wynagrodzenia okreslona zgodnie z protokotem odbioru czesciowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioréw czesci robét budowlanych, nie
moze przekroczy¢ 80% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 1 Umowy;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze catosci robét Wykonawcy przystuguje pozostata
czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z protokotem odbioru koricowego, podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

7. Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 6 Umowy, beda dokonywane na podstawie oryginatow
faktur VAT doreczonych Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robét jest protokdt odbioru
czesciowego, potwierdzajagcy pozytywny odbior czesci robdét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie catosci robot jest protokdt odbioru
korncowego, potwierdzajgcy pozytywny odbiér catosci robdt, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

8. Ptatnosci, o ktdrych mowa w ust. 6 Umowy, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktdrym
Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

9. Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu Umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ dowody zaptaty dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw i oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaptaty naleznosci
wynikajgcych z podpisanych umoéw i wystawionych faktur. Dowody zaptaty i oSwiadczenia nie
mogag by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokét odbioru danej czesci przedmiotu

Umowa Nr .............. na ,Przebudowe sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawoddw
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Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza, jako forme zaptaty dla podwykonawcy cesje wierzytelnosci.
W takim przypadku Wykonawca moze wraz z Umowg ztozyé oswiadczenie, iz wyraza on zgode
na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcych z danej Umowy bezposrednio na
rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem Umowy Wykonawca obowigzany
jest przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z Podwykonawca
przenoszacej na Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.
W pozostatych przypadkach Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych
z Umowy bez uzyskania pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.
W przypadku faktury koncowej Wykonaweca jest zobowigzany dotgczyé dowody zapfaty dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw i o$wiadczenia podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw, ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych
z zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu Umowy i nie zgtaszaja oni roszczen
finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajacego za roboty wykazane w protokole odbioru
koricowego.
W przypadku braku podwykonawcéw, dokumentem niezbednym do zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie pisemne osSwiadczenie o wykonaniu robdt sitami wtasnymi bez udziatu
podwykonawcéw.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen, o ktérych mowa
wust. 9 i 11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw
zapfaty.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
1) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz
2) wszelkich ptatnosci wskazanych w Umowie, ktdrych Zamawiajagcy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajgcych z optacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze
z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur oraz zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z faktury koricowej
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2025 r. poz. 775).
Rozliczenie z tytutu zawartej umowy dokonywane bedzie przez Gmine Miejskg Biata Podlaska,
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biata Podlaska, NIP: 537-23-35-662. Ptatne z Dziatu
801 Rozdziatu 80115 Technika, zadanie pn. Modernizacja obiektéw dydaktycznych wraz z
zakupami wyposazenia dla szkét prowadzacych ksztatcenie zawodowe w MOF Biata Podlaska.
Ze wzgledu na konieczno$s¢ prawidtowego rozliczenia $rodkdw pochodzacych z
dofinansowania, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy rozdzielenia
wartosci robdt objetych przedmiotem umowy na:
1) roboty budowlane dotyczgce przebudowy sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1
na pracownie nauki zawodoéw;
2) roboty budowlane dotyczgce budowy windy zewnetrznej dla budynku szkolnego ZSZ nr 1;
w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczne przypisanie zakresow prac do wydatkow
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
dofinansowania. Zamawiajgcy moze w tym celu zgdaé: wystawienia dwdch odrebnych faktur
VAT, rozdzielenia pozycji na jednej fakturze VAT lub dofaczenia szczegdtowej specyfikacji do

Umowa Nr .............. na ,Przebudowe sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawoddw
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faktury.

§8
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze wedtug przepisdw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych jest tworcg dzieta — dokumentacji powykonawczej - zwanego
dalej utworem.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu petne prawa majgtkowe do utworu, a takze, ze
moze rozporzadza¢ prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbednym do zawarcia
i wykonywania niniejszej umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przystugujgce mu majgtkowe prawa autorskie do utworu nie zostaty
zajete w rozumieniu przepisdw o postepowaniu egzekucyjnym.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo wiasnosci do przedmiotu umowy oraz catos¢
autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy wraz z wyfgcznym
prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania
niniejszej Umowy. Wykonawcy nie przystuguje poza wynagrodzeniem okresSlonym w § 7,
dodatkowe wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw autorskich.

5. Zamawiajacy nabywa wytgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczed przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caty czas trwania
ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy
technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie Umowy technika
(w tym technika drukarskg, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu Umowy lub usuniecia usterek i wad.

6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych, o ktérych mowa w ust. 4
dotyczacych dokumentacji objetej przedmiotem umowy nastepuje z momentem przekazania
dokumentacji Zamawiajgcemu przez Wykonawce w trybie opisanym w § 6 ust. 1 umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob
trzecich — dla korzystania irozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian
do utwordw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda oséb
trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich,
firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia ddébr osobistych lub naruszenia innych
przepisdw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

8. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordéw nalezy do wytacznej
kompetencji Zamawiajgcego.

Umowa Nr .............. na ,Przebudowe sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawoddw
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Z chwilg przyjecia przez Wykonawce od Podwykonawcy utwordw powstatych w zwigzku
z realizacja Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Wynagrodzenia,
Podwykonawca przenosi na rzecz Wykonawcy bezwarunkowo, na wytgcznos¢ i bez
jakichkolwiek optat catos¢ autorskich praw majatkowych do utworéw wchodzacych
w sktad dokumentacji lub jej czesci, obejmujacych prawo do rozporzadzania i korzystania
z wyfaczeniem innych oséb, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz
z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na w/w polach eksploatacji. Rdwnoczesnie przenosi na rzecz Wykonawcy wtasnos¢
wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono w/w utwory, ktére przekaze
Wykonawcy stosownie do postanowiert Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
Przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcymi realizacje przez Zamawiajgcego, na podstawie
Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodujgcymi koniecznos¢ wykonania
dodatkowych projektéw, roboét, a takze ponoszenia dodatkowych wydatkow.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej
,Zabezpieczeniem”.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, tj. KWOte ...ceeeens zt
(ceerereererrere e , przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Pzp.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 16 umowy;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku: PKO Bank Polski S. A. numer rachunku: 31
1020 4476 0000 8202 0376 2564 tytut przelewu: ,,Zabezpieczenie UMOWY NI ......cccccvvreeverreeeenen.
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdiniej do dnia podpisania
Umowy. Tre$s¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem Umowy. W przypadku
zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wraz
z oryginatem dokumentu nalezy ztozy¢ dowdd uiszczenia sktadki za gwarancje bankowa lub
ubezpieczeniows.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Umowa Nr .............. na ,Przebudowe sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawoddw
oraz budowa windy zewnetrznej dla budynku szkolnego ZSZ nr 1”
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11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci

1.

2.

3.

dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
Kary umowne

Wykonaweca zaptaci zamawiajagcemu kare umowna:

1) za kazdy dzier zwitoki w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad, w okresie trwania gwarancji i/lub rekojmi, o ktérych
mowa w § 14 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

3) w przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki po uptywie wyznaczonego w
protokole odbioru terminu na usuniecie wad i usterek, o ktérym mowa w § 6 ust. 15;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
20% wartosci wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 7 ust. 1 umowy;

5) w wysokosci 5000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

6) z tytutu naruszenia postanowien § 12 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,01% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek naruszenia.

7) kazdorazowo za niedopetnienie obowigzku waloryzacji Umowy o podwykonawstwo,
o ktérym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z § 17 ust. 3 Umowy — w wysokosci
kwoty, o jakg zwiekszone powinno zosta¢ wynagrodzenie Podwykonawcy w zwigzku z ww.
przepisem.

8) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust.
2 umowy, w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajgcy moze potrgcac naleznosci z tytutu kar umownych wyniktych w okresie realizacji

umowy z biezgcych fakturowanych naleznosci Wykonawcy lub moze je potrgcaé ze ztozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg sie
wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zapfata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkdw wynikajgcych
Z umowy.

Umowa Nr .............. na ,Przebudowe sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawoddw
oraz budowa windy zewnetrznej dla budynku szkolnego ZSZ nr 1”

Strona 12z 24



’ < ubelskie

| 5‘““{‘7 zycie|

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska

6. Na naliczone kary umowne Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowg. Wykonawca zobowigzuje
sie do zaptaty zastrzezonych kar umownych na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku
braku zaptaty, kara umowna zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy lub ztozonego
przez niego zabezpieczenia.

7. W przypadku szkody przekraczajgcej wartos¢ ustalonych kar umownych Zamawiajacy moze
dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§11
Podwykonawstwo

1. Strony Umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie lub z
udziatem podwykonawcéw.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamodwienia
nastepujgcym podwykonawcom: na etapie podpisywania umowy, podwykonawcy nie s3
jeszcze znani.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci zamowienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow.

6. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wifasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezagco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

8. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktérzy wspodlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspdlnie wystepujg w niniejszej Umowie, jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektdrymi z nich;

2) zakres robét przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy oraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

Umowa Nr .............. na ,Przebudowe sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawoddw
oraz budowa windy zewnetrznej dla budynku szkolnego ZSZ nr 1”
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego Wykonawcy
od Zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej Umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 Umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu Umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcy, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawecy niz postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest

zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dofgczy zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym

projektem Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu Umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajacego,

o ktéorym mowa w ust. 11 Umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej Umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci, gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

5) bedzie zawieraé postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej

Umowa Nr .............. na ,Przebudowe sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawoddw
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.
Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony Umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawca za
zapfate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg Umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okreslonej w § 7 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 Zt.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 18 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19 Umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp. Bezposrednia zaptata
obejmie wytacznie naliczenie wynagrodzenie bez odsetek naliczonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 22, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krétszym jednak niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu pfatnosc sie
nalezy, albo

Umowa Nr .............. na ,Przebudowe sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawoddw
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3) dokona¢ bezposredniej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

26. Zamawiajgcy dopuszcza, jako forme zaptaty dla podwykonawcy cesje wierzytelnosci. W takim
przypadku Wykonawca moze wraz z Umowg o podwykonawstwo ztozyé oswiadczenie, iz
wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcych z danej Umowy
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem Umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z
Podwykonawcg przenoszgcej na Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach Wykonawca nie moze dokonaé¢ cesji
wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez uzyskania pisemnej (pod rygorem niewaznosci)
zgody Zamawiajgcego.

27. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy
z Podwykonawcg /dalszym Podwykonawcg, przenoszgcg na Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 11
stosuje sie odpowiednio.

28. W przypadku zmian w umowach cesji przepisy w ust. 26-27 stosuje sie odpowiednio.

§12
Klauzula spoteczna

1. W 2zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposéb okreslony
wart. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikédw wykonujgcych
nastepujgce czynnosci: roboty rozbiérkowe - przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do o0s6b wymienionych w ust. 1 umowy Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez wykonawce w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, lub
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub
d) innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

3. W przypadku zmiany osdb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1
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umowy, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegdlnosci

uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,

o ktorym mowa w ust. 1 umowy.
§13
Ubezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, posiadac
umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamodwienia,
z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 50% kwoty brutto, o ktdrej
mowa w postanowieniu § 7 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 50% tej kwoty.
Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu kopie polisy potwierdzajgcg zawarcie umowy lub umdw ubezpieczenia
w wymaganym zakresie, oraz dowdd uiszczenia skfadki za polise. Polisa lub inny dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie moze obejmowacd caty okres realizacji zamdwienia lub krétszy,
pod warunkiem dostarczenia jej kopii na kolejny okres ubezpieczenia w czasie, na ktoéry
zostanie zawarta Umowa. W przypadku przekazania polisy na okres krétszy niz termin realizacji
niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie, sktada¢ Zamawiajgcemu, na pozostaty okres
realizacji niniejszej Umowy kolejne optacone polisy OC na kolejne okresy ubezpieczenia
w czasie, na ktory zostata zawarta Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swéj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.
W przypadku braku przedtozenia polisy Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robdét do
czasu ich przedfozenia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania robdt, okreslonego
w § 3 umowy lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
§14
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji, jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:
a) roboty budowlane — na okres ......cceeeeeueenee od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 9 umowy;

b) infrastrukture towarzyszacga - na warunkach producenta.
Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi ................. od dnia podpisania protokotu
odbioru konncowego.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia
z roszczeniami o naprawienie szkody, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
naprawg szkody.
O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce na pi$mie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.
W okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usung¢ wady
lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych
wadach zgodnie z ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiajgcy
usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub
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rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w § 9 umowy.

8. W terminie 1 miesigca przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca jest zobowigzany
do udziatu w przegladzie gwarancyjnym. O terminie przeglagdu gwarancyjnego Wykonawca
poinformuje Zamawiajacego pisemnie i faksem/e-mailem.

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

10. Zamawiajgcy bez zgody Wykonawcy moze wprowadzi¢ innego Wykonawce w celu rozbudowy,
modernizacji przedmiotu umowy.

§15
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy

w zakresie uregulowanym w ustawie Pzp w art. 454 i art. 455. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt

1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej

umowy, w zakresie:

1) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty, s$ciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych;

b) robét (rozwigzan) zamiennych bedacych nieistotnym odstepstwem od zatwierdzonego
projektu budowlanego, ktére nie zmienig ogdlnego przedmiotu (charakteru) umowy oraz
sg uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpiecznej realizacji robét budowlanych lub
usprawnieniem procesu budowlanego w okreslonej technologii przy uzyciu innych
materiatdw lub urzadzen. Roboty zamienne nie mogg powodowac zwiekszenia kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 przedmiotowej umowy;

c) koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie

przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystapity wady dokumentacji projektowe;.
Przy czym przez wady w dokumentacji projektowej nalezy rozumieé braki, btedy
sprzecznosci lub niejasnosci polegajgce w szczegdlnosci na:

— pominieciu robét wynikajgcych z wytycznych do projektowania lub przepisow lub
zasad wiedzy technicznej;

—  Zle przyjetych witasciwosci robdt niezgodnie z wytycznymi do projektowania albo z
przepisami albo z zasadami wiedzy technicznej;

— rozbieznosci w dokumentach opisujgcych roboty — odmienne ustalenia np. w
projekcie i przedmiarze w odniesieniu do tych samych np. cech, ilosci, wtasciwosci,
wymiarow;

— niejednoznaczno$¢ przyjetego standardu wykonania, ktéry nie da sie
wyinterpretowac o zapisy umowy lub przepisy lub zasady wiedzy technicznej;
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d) zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, o ktérych mowa w pkt c), co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét
zamiennych;

e) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych w tym Konserwatora Zabytkéw, na podstawie, ktérych prowadzone s3
roboty budowlane objete umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robédt
przewidzianego w dokumentacji projektowej i zmiany uzytych materiatéw lub innych
dokumentach opisujacych przedmiot zamdwienia;

f) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdét budowalnych poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie
o wiecej niz 15 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamdwienia. W takim
przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do
zmniejszonego zakresu robot;

g) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez projektanta w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
opisujgcych przedmiot zamdwienia, powodujgcych konieczno$é zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy;

h) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamoéwienia
uzasadniona obiektywnymi przestankami, jezeli w wyniku rozwoju technologicznego lub
technicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatéw, ktére w szczegdlnosci podwyzszajg, jakos¢ wykonanych robdt lub zmniejszajg
koszty realizacji umowy;

i) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamdwienia
uzasadniona obiektywnymi przestankami, jezeli wystgpita niedostepnos$¢ lub trudnosci
z dostepem do odpowiednich czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci materiatow lub
urzadzen), co utrudnia mozliwos$¢ wykonania przedmiotu umowy lub powoduje opdznienie
w postepie robot, a Wykonawca, mimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu
zapobiec.

2) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot;

b) gdy wystgpiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowsa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;

d) gdy wystgpig niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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albo, gdy wystgpia opdinienia innych inwestycji, robdt budowalnych Iub prac
prowadzonych przez Zamawiajgcego, ktore to inwestycje, roboty lub prace kolidujg
z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
umowy;

e) koniecznosci zmiany finansowania, o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego (budzecie miasta);

f) gdy wystapiag opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

g) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania,
ktdrych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

h) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez site wyzszg nalezy rozumiec¢ niezalezne od stron losowe zdarzenie
zewnetrzne, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i
ktéoremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci
takie dziatania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, epidemie, zamieszki,
strajki, pozar, trzesienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére
utrudniajg lub uniemozliwiajg catkowicie lub czesciowo realizacje zadania, zmieniajg w
sposob istotny warunki jego realizacji;

j) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
skutkujacg koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

k) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w innych postanowieniach umowny, jezeli okolicznosci te majg wptyw natermin
wykonania umowy;

[) nieodstepnosci lub trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegdblnosci surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢
wykonania przedmiotu umowy tj.: w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robét,
a Wykonawca pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu zapobiec. W tym
przypadku termin moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety
na termin wykonania umowy przez Wykonawce;

m) wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapisow § 13 ust. 4 umowy.

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, w przypadkach:
a) okreslonych w ust. 1 pkt1lit.aic;
b) waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 17;

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany termindw wykonania umowy o czas
opdinienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Podstawa dokonania zmian okreslonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 bedzie sporzadzenie protokotu
koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, a w przypadkach koniecznych
potwierdzenie zmian w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia
opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie roboét, z okresleniem okresu wstrzymania
robét wptywajgcego na zmiane terminu.
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4. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-
finansowego, z zastrzezeniem, ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na
konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-
finansowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

5. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdét na okres diuiszy niz 14 dni

roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich

w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat roboét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robat;

4) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci, bez zgody Zamawiajgcego;

5) taczna suma naliczonych kar umownych Wykonawcy przekroczy 40% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

6) przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia;

7) w przypadku okreslonym w § 13 ust. 4 niniejszej umowy;

8) w przypadku okreslonym w § 19 ust. 7 niniejszej umowy;

9) w przypadku okreslonym w art. 465 ust. 7 Pzp.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczedstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze jedynie
zadac¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych prac.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwtoka
Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy, przekracza 14 dni
roboczych.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji, jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

6. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca w ciggu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania:
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1) opusci teren robdt oraz usunie sprzet i materiaty na wiasny koszt,

2) sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji robot (wedtug stanu na dzien
odstgpienia, za faktycznie wykonane roboty), ktéry stanowi¢ bedzie podstawe rozliczen,
a takze zabezpieczy przerwane roboty na wiasny koszt w sposdb wskazany przez
Zamawiajacego,

3) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty zwigzane z przedmiotem Umowy dotyczgce
dotychczas wykonanych robét.

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lub
2, Zamawiajacy ma prawo dokonac tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§17
Waloryzacja umowy

1. Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Strony przewiduja
mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na rynku zwigzanych z realizacjg umowy
powyzej 10 % w stosunku do cen materiatéw i kosztéw obowigzujgcych w dniu otwarcia ofert
w postepowaniu dotyczagcym przedmiotu umowy, przy czym przez zmiane cen materiatow lub
kosztdbw rozumie sie zaréwno ich wzrost, jak i obnizenie - o ile zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka moze
nastgpi¢ w wyniku waloryzacji dokonanej na podstawie art. 439 ,,ustawy Pzp” wynosi max. 3 %
wynagrodzenia Wykonawcy, ustalonego w dniu podpisania umowy. Podstawg do ustalenia
zmiany ceny materiatéw lub kosztow jest srednioroczny wskaznik zmiany ceny materiatow lub
kosztow, w szczegdlnosci wskaznik ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego. W szczegdlnych przypadkach (nieobjetych katalogami KNR) istnieje mozliwos¢
wykorzystania analogicznych ogdlnopolskich specjalistycznych publikacji zaakceptowanych
wczesniej przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, ze waloryzacja umowy z tytutu, o ktérym mowa
w ust. 1 nastgpi nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia umoéow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ustugi, ktdrych Wykonawca jest lub byt strong w dacie, od ktérej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

4. Wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonych w niniejszym
paragrafie wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o wysokosci
dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian. Do przedmiotowego wniosku
Wykonawca powinien zafaczy¢ szczegdtowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami
oraz dokumentami potwierdzajgcymi zaistnienie przestanek dajacych podstawe waloryzacji.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$é, co do tresci wniosku Wykonawcy lub
wiarygodnosci obliczen badz dokumentéw, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zfozenia na pisemne zgdanie Zamawiajgcego dodatkowych dokumentéw,
z ktérych wynikaé bedg okolicznosci podane przez Wykonawce w powotanym wniosku.

6. Zwiekszenie warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji, bedzie wymagato
zawarcia aneksu do umowy.

§18
Obowiazek informacyjny RODO
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Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biata Podlaska z siedzibg: Urzad
Miasta Biata Podlaska, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biata Podlaska, tel. 83
341 61 00, adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Biata Podlaska, ul.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biata Podlaska, jest mozliwy pod adresem email:
iod@bialapodlaska.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej
umowy;

4. podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz
w przypadku oséb wyznaczonych do kontaktu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja w tym instytucje i urzedy okreslone przepisami prawa. Pani/Pana
dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska zostang udostepnione w Biuletynie Informacji
Publicznej;

6. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich;

7. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres trwania umowy, a nastepnie
zostang zarchiwizowane na 10 lat zgodnie z obowigzujacym jednolitym rzeczowym
wykazem akt;

8. w przypadku zamoéwien wspoétfinansowanych ze srodkéw pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres do lat 25 zgodnie
z przepisami dotyczgcymi archiwizacji danych, okreslonych w wytycznych dotyczgcych
danego projektu;

9. posiada Pani/Pan prawo:

— dostepu do danych, na mocy art. 15 RODO,

— prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,

— prawo do usuniecia danych, na mocy art. 17 RODO,

— Zzadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 18
RODO,

— prawo do przenoszenia danych, na mocy art. 20 RODO,

— prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na mocy art. 21 RODO;

10. w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11. podanie przez Panig/Pana danych osobowych nie jest obowigzkowe, natomiast jest
warunkiem zawarcia umowy;

12. w oparciu o przetwarzane dane administrator nie bedzie podejmowat zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji bedgcych wynikiem profilowania.

§19
Postanowienia kornicowe
1. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sgd wtasciwy
dla siedziby zamawiajgcego.
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2.

8.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp, ustawy - Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie
do przedmiotu umowy i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé druga strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie catosci bgdz czesci praw lub obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji zadnych wierzytelnosci lub przeniesienia obowigzkdéw
wynikajacych z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
(pod rygorem niewaznosci).

W razie naruszenia przez Wykonawce zakazu okreslonego w ust. 5 lub 6 Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o naruszeniu przez
Wykonawce zakazu okreslonego w ust. 5 lub 6, ale nie pdzniej niz do dnia uptywu gwarancji.
Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) oferta wykonawcy — zatacznik nr 1;

2) opis przedmiotu zamodwienia — zatacznik nr 2.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY SKARBNIK WYKONAWCA
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