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UMOWA NR KK/867/U1/27-W/2024

zawarta w dniu 20.01.2025 r. pomigdzy Gming Miasta Gdyni z siedzibg w Gdyni (81-382),
al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, NIP 586-231-23-26, reprezentowang przez Prezydenta
Miasta Gdyni Aleksandre Kosiorek,

zwana dalej Zamawiajacym, z jednej strony,

Polimex Infrastruktura Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie (00-124) przy Al. Jana
Pawta Il 12, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000595576,
REGON: 363510553, NIP: 5252643148, kapitat zakltadowy 6 508 050,00 zt

oraz

Polimex Mostostal S.A. z siedzibg w Warszawie (00-124) przy Al. Jana Pawia Il 12,
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000022460, REGON:
710252031, NIP: 8210014509, kapitat zaktadowy 488 237 604,00 zi, wplacony w catosci,
dziatajacymi jako konsorcjum na podstawie umowy konsorcjum z dnia 27.06.2024 r. i umowy
wykonawczej konsorcjum z dnia 15.01.2025 r., ktére reprezentuje lider konsorcjum: Polimex
Infrastruktura Sp. z 0.0., Al. Jana Pawla Il 12, 00-124 Warszawa, w imieniu ktdrej dziata
Prezes Zarzadu — Jacek Szuta

Prokurent — Rafat Skrzypczak

zwanym dalej Wykonawca.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniecia postepowania z dnia
17.10.2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podsiawie art. 132 ustawy Prawo zamdwien publicznych na
wykonanie robot budowlanych: ,Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni”, EZP
nr 19/24,

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, Zamawiajacy
powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek wykonania robot
budowlanych ,Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni”, zwanych w dalszej
czesci niniejszej umowy robotami, w zakresie rzeczowym wynikajacym z postanowien
SWZ, dokumentacji projektowej (zatacznik nr 1.1), specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot (zatacznik nr 1.2) oraz dyspozycji wykonania robét budowlanych
(zatacznik nr 1.3).

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1) wykonanie robot budowlanych zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg (zatacznik nr 1.1), dyspozycjami wykonania robot
budowlanych (zatagcznik nr 1.3) oraz z uwzglednieniem dyspozycji ust. 5 niniejszego
paragrafu,

2) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Ilub zloZzenie zawiadomienia o
zakoriczeniu robot budowlanych we wiasciwym organie nadzoru budowlanego
oraz przedtozenie Zamawiajgcemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu
potwierdzajacego skuteczno$¢ zawiadomienia; Wykonawca we wiasnym zakresie
ustala jakie czgsci przedmiotu zaméwienia i w jakim terminie wymagajg uzyskania
takiego pozwolenia lub zloZzenia zawiadomienia. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
stosownych petnomocnictw w tym zakresie.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robot budowlanych ujetych w dokumentaciji
projektowej stanowigcej zalacznik nr 1.1 oraz sprawowanie nadzoru archeologicznego i
przyrodniczego. Zakres rzeczowy obejmuije:

1) Roboty ziemne
2) Raboty drogowe wraz z odwodnieniem i o$wietleniem pasa drogowego,
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3) Roboty branzy mostowej

4) Roboty branzy inzynierii ruchu

5) Roboty branzy sanitarnej

6) Roboty branzy teletechniczne;j

7) Roboty branzy elektroenergetyczne;j

8) Roboty zwigzane z usunigeciem/zabezpieczeniem/nasadzeniem zieleni,
9) Dziatania informacyjne.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowig zalgczniki:

zatacznik nr 1.1 - dokumentacja projektowa,

zalacznik nr 1.2 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
zatacznik nr 1.3 - dyspozycje wykonania robét budowlanych,

a takze wytyczne Zamawiajacego zawarte w ust. 5.

Ponadto przedmiot zamowienia:

1) w zakresie robét budowlanych obejmuije:

a)

b)

f)

zabezpieczenie i odtworzenie punktéw szczegélowej osnowy geodezyjnej
poziomej i pionowej,

wykonanie przed wejSciem 2z robotami dokumentacji fotograficznej stanu
istniejacego obiektéw i terenu objgtego inwestycja, szczegdlowej dokumentacii
fotograficznej dziatek wykazanych w decyzji ZRiD jako teren niezbgdny
Dokumentacije fotograficzng w wersji elektronicznej nalezy przekazaé Zamawiajgcemu
i Nadzorowi Inwestorskiemu po jednym egzemplarzu najpdzniej w dniu rozpoczecia
robot,

fizyczne zlikwidowanie istniejagcego uzbrojenia terenu przewidzianego do
wylgczenia,

sporzadzenie na kopii z mapy zasadniczej ewidencji usunigtych obiektow,

wykcnanie przekopow probnych i kontroinych; wykopy te Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé z takim wyprzedzeniem, zeby przekaza¢ Zamawiajacemu |
nadzorowi autorskiemu oraz inwestorskiemu na minimum 14 dni przed planowanym
terminem realizacji rob6t na danym odcinku, wyniki analizy danych uzyskanych w
ramach tych wykopéw pod katem nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji
istniejacego uzbrojenia z robotami objetymi przedmiotem zaméwienia (zglosi¢
wystapienie takich kolizji). Przekopy probne i kontrolne sg to takie przekopy, ktore
wykonywane sg w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu frasowego i rzednych
istniejgcej infrastruktury podziemnej. Wykonywane sg w sztukach. Przekopy powinny
byé wykonywane w takiej ilosci, by Wykonawca na ich podstawie ustalit i miat pewno$¢
co do rzeczywistego stanu polozenia infrastruktury podziemnej. Przekopy kontrolne
nalezy wykonywac w miejscach oznaczonych w dokumentaciji projektowej,

monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej {(wykonanych kanatéw deszczowych i
przykanalikow oraz istniejacej kanalizacji deszczowej w miejscach skrzyzowania z
budowang lub przebudowywana infrastruktura) z uwzglednieniem szczegotowego
obrazu wszystkich ztgczy pomigdzy odcinkami rur oraz miejsc budzgcych watpliwosci
tj. rysy na materiale, nieréwnosci, wgniecenia (wersja elektroniczna oraz papierowa
wraz z wydrukiem spadkéw) - monitoring dwukrotny (pierwszy po zrealizowaniu
uzbrojenia, drugi po zakorczeniu rob6t ziemnych zwigzanych z zaggszczeniem gruntu
do rzednej docelowej lub dla prawidlowego wykonania nawierzchni drogowej)

regulacje wysokosciows istniejacego uzbrojenia



h) trwale usunigecie oznakowania poziomego, kidre po wykonaniu docelowej
organizacji ruchu stanie sie zbedne,

i)  wykonanie odtworzenia nawierzchni istniejacych po wykopach dla budowy,
przebudowy sieci, przefaczenia przylaczy i demontazu sieci istniejacych poza
zakresem robo6t drogowych wraz z odiworzeniem istniejacego oznakowania
poziomego,

j) obstuge geologiczng, geotechniczng i geodezyjng tgcznie z zalozeniem osnowy
realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowego, geodezyjnym
wytyczeniem i inwentaryzacjg powykonawczg oraz wykonaniem odtworzenia lub
wznowienia granic w terenie po zakonczeniu robot,

k) letnie i zimowe utrzymanie drég, chodnikdw, dojs¢, sciezek, przystankéw komunikacji
miejskiej, innych miejsc ktérymi poruszajq sie piesi i pojazdy, w obrebie prowadzonych
robét,

l)  zakup dziennika budowy,

m) uzyskiwanie przez Wykonawce uzgodnienia Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego oraz pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla wprowadzenia
jakichkolwiek zmian do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego.

2) w zakresie rob6t budowlanych nie obeimuije:

przebudowy istniejgcej sieci kablowej nn-0,4kV i SN-15kV zgodnie z warunkami
usunigcia kolizji nr R/20/085287; roboty te, ujgte w PW - usunigcie kolizji urzadzen
elektroenergetycznych w zalgczniku nr 1.1, realizowane beda przez ENERGA
OPERATOR S.A. na podstawie porozumienia zawartego z Gming Miasta Gdyni.

3) w_zakresie dziatann informacyinych obeimuje prowadzenie przez Wykonawce dziatan
informacyjno — promogcyjnych o realizowanej inwestycii, t].:

a) wydruk dwoch wkltadek do pisma Ratusz, wg projektu przekazanego przez
Zamawiajacego — 1 kartka A4 (zadruk 2 strony A4, full color, ilos¢ 28 000 sztuk
(kazdorazowo. Projekt wkiladki do wydruku i adres dostawy Zamawiajacy bedzie
przekazywat Wykonawcy kazdorazowo w terminie co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem dostarczenia wydrukow;

b) wydruk materiatdw informacyjnych informujacych mieszkancoéw o utrudnieniach
lokalnych spowodowanych przez realizacje prac, wg projektu przekazanego przez
Zamawiajgcego - rozmiar DL, papier o gramaturze co najmniej 200g, zadruk
dwustronny, full color, ilos¢ 10 000 sztuk (kazdorazowo) — czterokrotnie w trakcie
realizacji umowy: po osiagnieciu 25% zaawansowania robét, po osiagnigciu 50%
zaawansowania robét oraz po osiggnieciu 75% zaawansowania robét. Kazdorazowo
insert do skrzynek pocztowych w adresacji wskazanej przez Zamawiajacego
{(dzielnica prowadzenia prac oraz sasiadujgce w obszarze najwigkszych utrudnien).
Projekt materialdbw | adresacje Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy
kazdorazowo w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem dystrybuc;ji
materiatow,

¢) oznakowanie obszaru inwestycji przez realizacje dwéch tymczasowych tablic
informacyjnych, kazda o wymiarach co najmniej 3m x 1,5m, wg projektu
dostarczonego przez Zamawiajacego. Tablice nalezy wykonaé jako jednostronne z
materiatu trwatego, odpornego na dziatanie czynnikéw atmaosferycznych, na $cieranie
oraz o duzej wytrzymatosci mechanicznej i chemicznej z trescig informacyjng i
logotypami w pelnym kolorze, pokrytych laminatem ,antygrafitti”. Wykonawca
zobowigzany jest ustawié tablice w terminie do 40 dni od dnia przekazania projektu
tablicy przez Zamawiajgcego, utrzymywac ich czytelnodé przez caty okres realizacji
do dnia odbioru koncowego, a po tym terminie zdemontowaé. Lokalizacje tablic przed
montazem oraz ich demontaz Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Tablice
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Wykonawca zobowigzany jest zamontowa¢ w oparciu 0 wymagane prawem przepisy,
w szczegolnosci zgodne z Prawem budowlanym. W przypadku gdy tablice zostang
usytuowane w pasie drogowym, Wykonawca zobowiazany jest uzyskac uzgodnienie
Zarzgdcy drogi.

d) wydruk plakatéw wg projektu dostarczonego przez Zamawiajgcego - w rozmiarze A2,
zadruk jednostronny, na papierze o gramaturze co najmniej 170 g, full color, w ilosci
500 sztuk kazdorazowo, z dostarczeniem pod adres wskazany przez Zamawiajgcego
(do 15 km od placu budowy) - dwukrotnie w trakcie realizacji umowy. Projekt
plakatow | adres dostawy Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy
kazdorazowo w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem
dostarczenia materiatéw.

Nadzér Autorski nad realizacjg robdt sprawowaé bedzie: Lafrentz Polska Sp. z 0.0. z
siedzibg w Poznaniu (60-179) przy ul. Kamiennogorskiej 22, dziatajgca na podstawie
wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000035454, REGON: 630289994, NIP:
7831004441, w ramach odrebnej umowy zawartej przez Zamawiajacego, od dnia
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego placu budowy do dnia odbioru
konhcowego robot budowlanych.

Uzytkownikami, o ktérych mowa w niniejszej umowie, sa podmioty zarzgdzajace
infrastrukturg,  (drogi, sieci), na ktorej beda wykonywane roboty w ramach
przedmiotowego zaméwienia i ktérym zostang przekazane w uzytkowanie nowe i
przebudowywane elementy tej infrastruktury, wykonane w ramach zamowienia. W
zaleznoéci od zakresu wykonywanych rob6t mianem uzytkownika Zamawiajacy okresla
m.in. ZDiZ w Gdyni, PEWIK Gdynia Sp. z 0.0., PSG Sp. z. 0.0, Orange Polska S.A.,
Multimedia Polska SA, Regionalne Centrum Informatyki Gdynia, Energa Oswietlenie Sp.
Z 0.0. itd.

Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
zaméwienia. wykonanego w sposéb okreslony w niniejszym paragrafie, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze do usunigcia wszystkich wad,
ktore wystapig w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy zobowigzuje sig do dokonania wymaganych czynno$ci, zwigzanych z
przygotowaniem do realizacji robdt, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji
projektowej oraz odebrania robot i zaplaty wynagrodzenia, ustalonego wedtug zasad
okreslonych w niniejszej umowie.

§ 2. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osob na
podstawie umowy o pracg, jezeli osoby te wykonujg czynnoSci w zakresie realizacji
zamowienia, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé za wykonanie przez podwykonawce obowigzku okreslonego w zdaniu
pierwszym.

. Zamawiajacy okresla nastgpujgce czynnosci wykonywane pod kierownictwem,
wymagajgce zatrudnienia oséb na podstawie umowy o pracg: wykonywanie robot
budowlano — montazowych, z wyjatkiem czynnos$ci wykonywanych przez kierownika
budowy, kierownika rob6t budowlanych, geodetdw, archeologow, prawnikow,
projektantéw. Powyzszy wymog nie obowigzuje w przypadku, gdy ww. czynnosci zostang
powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza, ktore ww.
czynno$ci beda wykonywaé osobiscie na podstawie taczacego je z Wykonawcg Iub
podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego.



Zamawiajgcy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione osoba lub
osoby wykonujgce ww. czynnosci.

Obowigzek zatrudniania obowigzuje przez caly okres wykonywania ww. czynnosci w
trakcie trwania umowy.,

. Wykonawca obowigzany bedzie na kazde Zgdanie Nadzoru przestawi¢ w terminie 7 dni

od otrzymania takiego zadania aktualne o$wiadczenie, Zze osoby, o ktérych mowa w ust.
1 sg zatrudnione przez Wykonawcg na podstawie umowy o prace, podpisane przez
osobely upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce
umocowana. Przedmiotowe o$wiadczenie Wykonawca skiada pod rygorem
odpowiedzialnosci za sktadanie falszywych oswiadczen. Oéwiadczenie powinno zawieraé
w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date
ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby zatrudnionych
osob, imiona i nazwiska tych oséb, datge zawarcia umowy o praceg, rodzaju umowy o
prace, wymiary etatu i zakres obowigzkow.

. Na =zasadach okresSlonych w ust. 3 Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu

o$wiadczenia dotyczace podwykonawcow,

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 skutkowaéd

bedzie naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt.1 niniejszej umowy.

§3. TERMINY WYKONANIA

Przedmiot zaméwienia realizowany bedzie przez Wykonawce w nastepujgcym terminie:

a) zakoiiczenie robdt w terminie 20 miesiecy od daty podpisania umowy tj. do dnia
20.09.2026 r.

b) zgloszenie gotowosci do odbioru robdt budowlanych w terminie 2 miesiecy od
terminu zakoriczenia rob6t, wskazanego w pkt a), tj. do dnia 20.11.2026 r.

c) przekazania odpowiednio od daty zgtoszenia gotowos$ci do odbioru odpowiednio
pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakoficzeniu robét, o
jakim mowa w art. 54 ustawy Prawo budowlane, w terminie o 7 tygodni diuzszym od
terminu zgloszenia gotowos$ci do odbioru, o ktérym mowa w pkt b), tji. do dnia
08.01.2027 r. Zawiadomienie o zakonczeniu robét uznaje sie za skuteczne nie
wczesnigj niz po uplywie terminu 14 dni od zlozenia zawiadomienia we wlasciwym
Organie, pod warunkiem niewniesienia przez Organ sprzeciwu, lub przed tym
terminem pod warunkiem przediozenia przez Wykonawce zaswiadczenia, o jakim
mowa w przepisie art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

d) odbiér koficowy przedmiotu zamoéwienia nastgpi w dniu przekazania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce odpowiednio decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Iub
skutecznych zawiadomien o zakonczeniu robét,

e) pielegnacja trawnikéw w okresie 1 roku od dnia odbioru kotficowego,
f) pielegnacja nasadzen w okresie 3 lat od dnia odbioru koicowego.

. Ustala sig termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzient 24.01.2025 r. (nie

pdzniej niz 7 dni od podpisania umowy).

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od

podpisania umowy harmonogramu realizacji na zasadach opisanych w § 8 ust. 2 umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t terminowo oraz do zawiadamiania

Zamawiajgcego kazdorazowo o zagrozeniu dla dotrzymania termindw, o ktérych mowa w
ust. 1.

/



10.

Na dzien zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty,
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane oraz dziennik budowy celem jego rejestracii.

Wykonawca jako wytworca odpadow, zobowigzany jest do postepowania zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 15687).

Przed rozpoczeciem realizacji rob6t Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robét objetych
dokumentacjg oraz wytycznymi okreglonymi w zataczniku nr 1.3.

Wykonawca rozpocznie realizacje robot wymagajacych zajecia pasa drogowego po
uzyskaniu zezwolenia wilasciwego organu na czasowe zajgcie pasa drogowego.
Zezwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego Wykonawca zalatwia wiasnym
staraniem, tacznie z opracowaniem ewentualnej uzupelniajacej dokumentacji projektowe;j
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w zakresie wymaganym przez
organ wydajacy zgode na czasowe zajgcie.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ kopig zezwolenia na czasowe zajgecie pasa
drogowego Nadzorowi i Zamawiajgcemu przed przystapieniem do realizacji robdt
wymagajgcych takiego zajgcia.

Zamawiajacy przygotuje dla Wykonawcy 2 komplety dokumentacji - do odbioru w
siedzibie Zamawiajgcego w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§ 4. OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca ponosi¢ bedzie peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, grzywny, kary oraz
jakiekolwiek zobowigzania finansowe powstale w zwigzku z nieprzestrzeganiem przez
Wykonawce przepisow ochrony $rodowiska, w szczegdinosci w przypadku naruszenia
warunkow i obowiazkéw, o ktdrych mowa wart. 136a ustawy o udostgpnianiu informaciji o
$rodowisku, w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, w szczegblnosci
o ktérych mowa w art. 86 ww. ustawy, w tym decyzji zezwalajgcej na usunigcie drzew i
krzewdw.

1.

§5. NADZOR INWESTORSKI (dalej Nadzér)

Przedstawicielami Nadzoru Zamawiajacego w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:

1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specialnoSci inzynieryjnej drogowej: Ewa Muszynska, upr. nr.
POM/0093/0WOD/08;

2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej: Edward Piechnik, upr. nr.
2776/Gd/87;

3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych: Magdalena Miruszewska, upr. nr.
POM/0312/WBS/22;

4) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych: Dominik Jamrozy, upr. nr PDL/0068/PWOE/14;



5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy/wypowiedzie¢ Umowe w terminie 90 dni od
momentu dowiedzenia sie o zaistnieniu jednej z przestanek, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej.

6. Wykonawca zapiaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 50 000,00 zt za
naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 powyze;.

7. Za zwloke w stosunku do terminu, o ktdrym mowa w ust. 4 zdanie drugie Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzier zwtoki.

§24

1. Wszelkie spory, jakie mogg wyniknaé z wykonania Umowy, Strony beda rozstrzygaé
polubownie. W przypadku nie osiggnigcia ugody spory bedg rozstrzygane przez Sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowsg, strony zobowiazujg sig¢ do podjgcia préby jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

3. Koszty mediacji strony ponoszg w réwnej czesci. W przypadku zawarcia ugody koszty
ZNosza sie wzajemnie.

4, W przypadku braku porozumienia i niemoznos$ci rozwigzania sporu w postepowaniu
mediacyjnym, w terminie 90 dni od dnia ztoZzenia wniosku o przeprowadzenie mediadji
lub innym uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddaé spér pod
rozstrzygniecie wiasciwego sgdu.

§ 25. ZALACZNIKI

Umowa obowigdzuje wraz z zalacznikami: -
Zalacznik nr 1.1 - dokumentacja projektowa
zatgcznik nr 1.2 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Opis przedmiotu

zamowienia | zatacznik nr 1.3 - dyspozycle wykonania rob6t budowlanych
. Zatgeznik nr 2 | Formularz oferty
Zatacznik nr2a | Tabela elementow -

Zatgcznik nr 3 | SWZ (z wyjatkiem tresci objete] niniejszg umowa)
| Zalaczniknr4 | Gwarancja — wzor
| Zalgcznik nr 5 | Oswiadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy

. Wykaz dokumentéw odbicrowych wymaganych do odbioru
| Zatacznik nr 6 | koricowego B
| Zatgeznik nr 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
| Zatgeznik nr 8 | Odwiadczenie Wykonawcy o statusie duzego przedsigbiorcy
§ 26

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Wykonawcey, 2 egz. dla Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy: | Wykonaweca:
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