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UMOWA NR ...occiivemierasierssassasassasss
W dNiu sicsvessscsmiesmsesmsesmsasnnns 2026 r. w Biatej Podlaskiej pomiedzy:

Gming Miejska Biata Podlaska z siedzibg w Biatej Podlaskiej przy ul.
Marszatka Jézefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biata Podlaska, (NIP 537-23-35-662,
Regon 030237380), reprezentowang przez Prezydenta Miasta Biata
Podlaska - Pana Michata Litwiniuka przy kontrasygnacie Skarbnika
Miasta - Pani Marty Mironczuk, zwang dalej w tresci umowy
~ZAMAWIAJACYM”,

zwanym dalej ,Wykonawca"”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Informacje wstepne

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa oraz rozbudowa budynku
przemystowego dawnej willi Raabego wraz z budowq wiaty
garazowo- $mietnikowej oraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastruktura techniczng na dziatkach nr ewid. 994/2, 994/42,
994/45, 994/47, 994/49 (obr. 3) potozonej w Bialej Podlaskiej
przy ulicy tomaskiej 21, w tym zmiang sposobu uzytkowania
budynku przemystowego na budynek petnigqcy funkcje kulturalne
i edukacyjne” w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, w
oparciu o art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”,
w wyniku, ktérego dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn.
~Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Biatej Podlaskiej w celu
dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i
edukacyjnych” z dofinansowaniem ze $srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla
Lubelskiego 2021 -2027.
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§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.
~Przebudowa oraz rozbudowa budynku przemystowego dawnej willi

Raabego wraz z budowqa wiaty garazowo- $mietnikowej oraz z

zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna na dziatkach

nr ewid. 994/2, 994/42, 994/45, 994/47, 994/49 (obr. 3)

potozonej w Biatej Podlaskiej przy ulicy tomaskiej 21, w tym zmiang

sposobu uzytkowania budynku przemystowego na budynek petniacy
funkcje kulturalne i edukacyjne”. W ramach wykonania przedmiotu
umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona roboty budowlane zgodnie z ofertg, dokumentacjg projektowa,
projektem aranzacji wnetrz oraz z projektami technicznymi w zakresie
dostosowania obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang;

2) wykona dokumentacje powykonawczg kompletng z punktu widzenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

3) opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekt czasowej organizacji ruchu,
oznakuje i zabezpieczy miejsce budowy na czas trwania robot, pokryje
koszty zajecia pasa drogowego na czas wykonywania robot oraz
umieszczenie urzadzen;

4) zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
wykonywania przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie;

5) udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie;

6) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach
okreslonych przez producenta;

7) zasili plac budowy w niezbedne przytacza wtasnym staraniem i na wiasny
koszt;

8) dokona usuniecia wszystkich kolizji kolidujacych z wykonywang
inwestycjq oraz dostarczy protokoty odbioréw od gestoréw sieci;

9) wybuduje wszystkie wymagane przytacza: elektryczne i wodociggowe
oraz dokona odbioru wymienionych przytaczy przez gestordéw sieci i
poniesie optaty w tym dodatkowo optate za badania wody;

10) opracuje i wykona system wspomagania stuchu z petlg indukcyjng
dla osdb niedostyszacych - dwa komplety;

Umowa Nr ............ na: ,Przebudowa oraz rozbudowa budynku przemystowego dawnej willi Raabego wraz z budowg
wiaty garazowo- $mietnikowej oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na dziatkach nr ewid.
994/2, 994/42, 994/45, 994/47, 994/49 (obr. 3) potozonej w Biatej Podlaskiej przy ulicy tomaskiej 21, w tym zmiang,
sposobu uzytkowania budynku przemystowego na budynek petnigcy funkcje kulturalne i edukacyjne”.

Strona 2 z 43



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska

2 B~lubelskie
Smaésy ijae/

11) opracuje Swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu oraz
instrukcje przeciwpozarowaq;

12) przekaze Zamawiajgcemu kalkulacje kosztéw przedmiotu umowy w
postaci kosztorysu ofertowego po podpisaniu umowy w ciggu 7 dni, aby
znane byty ceny jednostkowe poszczegdlnych rodzajow robét.

13) Dokona zgtoszenia i odbioru przez instytucje: SANEPID, Straz
Pozarng, PEC, Nadzor budowlany, LWKZ - za powyzsze odbiory koszty
ponosi Wykonawca;

2. Wykonawca w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest
zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z zamawiajgcym harmonogram
rzeczowo-finansowy zwany dalej harmonogramem. Ponadto w przypadku,
kiedy harmonogram ten stanie sie niespdjny z faktycznym postepem robét
lub zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
zaktualizowany harmonogram w terminie 3 dni od dnia otrzymania zadania.

3. Dokumentacja powykonawcza obejmuje w szczegdlnosci:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét, w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych, po
stronie Wykonawcy jest dokonanie uzgodnienia z projektantem i
sprawdzajacym oraz Konserwatorem Zabytkéw;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do
stosowania uzytych przy realizacji zamdwienia materiatéw
budowlanych, elementéw wykonczenia statego wyposazenia i
technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robot;

4)geodezyjne pomiary powykonawcze, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

5)kosztorys powykonawczy robot budowlanych, sanitarnych,
elektrycznych i teletechnicznych oraz zamontowanych urzadzen

6)dokumenty niezbedne do skutecznego zakonczenia budowy w
inspektoracie nadzoru budowlanego.

4. Wszystkie budowane obiekty muszg spetnia¢ normy bezpieczenstwa
wymagane dla danego wyrobu, tj. powinny posiada¢ odpowiedni certyfikat
CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, dokumentacjg projektowga, przedmiotem zamdwienia oraz trescig
specyfikacji warunkéw zamodwienia (dalej: SWZ).
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6. Wraz z podpisaniem umowy, Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z
zakresem prac, bedacych przedmiotem umowy, dokonat wizji lokalnej oraz
wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Otrzymat takze wszelkg niezbedng informacje, a w szczegdlnosci wiedze
niezbedng do witasciwej organizacji wykonania prac, wysokos¢
wynagrodzenia jest wystarczajqca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli
na pokrycie wszelkich kosztow i zobowigzan zwigzanych z wykonaniem prac
w ramach umowy;

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu
niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

8. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny
posiadac stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wymagane polskim prawem.

9. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zrealizuje niezbedne
obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411
z pozn. zm.).

10. Przedmiotowy budynek dawnej Willi Raabego ujety jest w wojewddzkiej
ewidencji zabytkdw.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (dalej: Plan BIOZ) przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

§3
Termin wykonania zamowienia
1. Przedmiot umowy, o ktdrym mowa w § 2 umowy, zostanie wykonany w
terminie 15 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Dniem zakonczenia przedmiotu umowy jest dzien podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego prac objetych niniejszg
umowaqg bez uwag i zastrzezen.

§4
Obowigzki stron umowy
1. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu
umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Do obowigzkdédw Zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:

Umowa Nr ............ na: ,Przebudowa oraz rozbudowa budynku przemystowego dawnej willi Raabego wraz z budowg
wiaty garazowo- $mietnikowej oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na dziatkach nr ewid.
994/2, 994/42, 994/45, 994/47, 994/49 (obr. 3) potozonej w Biatej Podlaskiej przy ulicy tomaskiej 21, w tym zmiang,
sposobu uzytkowania budynku przemystowego na budynek petnigcy funkcje kulturalne i edukacyjne”.

Strona 4 z 43



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

E dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska

2 B~lubelskie
Smaésy ijae/

1)protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2)zapewnienie nadzoru inwestorskiego i dendrologicznego;

3)dokonywanie odbiordw, o ktérych mowa § 6 ust. 1 umowy;

4)zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 7
umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

2) z chwilg przejecia terenu budowy do czasu odbioru koncowego
ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie przy obiekcie
jak i przylegajgcym terenie, a majace zwigzek z realizacjg inwestycji
bedacej przedmiotem niniejszej umowy;

3) ponoszenie kosztow zuzytej wody, energii elektrycznej i cieplnej w czasie
trwania robdt, do czasu odbioru koncowego obiektu, ktére wiasnym
staraniem zapewni sobie Wykonawca;

4) oznakowanie i zabezpieczenie na wtasny koszt miejsca robot;

5) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie
dozoru mienia na terenie robdt;

6) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw i roslinnosci na terenie
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

7) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z projektem, z przedmiarem robét budowlanych; zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz obowigzujacymi
przepisami prawa;

8) wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych umowg zgodnie z
wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegolnosci odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajace
podczas wykonywania robot budowlanych catkowite bezpieczenstwo oséb
przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

9) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatéw wtasnych
dopuszczonych do obrotu w budownictwie posiadajacych atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub wtasciwosci
uzytkowe wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.

W przypadku watpliwej, jakosci materiatéw uzytych do wbudowania,
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Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie z
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich, jakosci. Jesli badania
wykazq, ze jakos¢ zastosowanych materiatdéw nie spetnia wymogow, o
ktérych mowa powyzej, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

10)zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania
czynnosci objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia (w tym budowlane)
wymagane przepisami prawa;

11)ustanowienie kierownika budowy, ktory bedzie upowazniony do
podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru
nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do
wykonania robét. Kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania, o ktérych
mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdow i
opiece nad zabytkami;

12)ustanowienie kierownikéw robét branzowych (kierownika robot
sanitarnych oraz kierownika robot elektrycznych, teletechnicznvch i
drogowych) ktérzy beda upowaznieni do podejmowania decyzji w imieniu
Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz
nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robdt;

13)prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane;

14)zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i
geotechnicznej tacznie z okresleniem wspotrzednych oraz sporzadzeniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego
geodete;

15)zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, niezgtoszenie tych robét daje
Zamawiajagcemu podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

16)petnienie funkcji koordynatora w przypadku powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcom;

17)umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub ogledzin
terenu budowy w kazdym terminie;

18)uczestniczenie w konsultacjach, ktére okazg sie niezbedne dla
zapewnienia wtasciwego wykonania niniejszej umowy;

19)wykonanie badan podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;
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20)przekazania Zamawiajgcemu przy odbiorach na jego zadanie, wszelkich
dokumentéw pozwalajacych na potwierdzenie ilosci wykonanych robét
oraz ocene prawidtowosci ich wykonania;

21)biezace sprzatanie i wywozenie materiatdéw z rozbidrki, uporzadkowanie
terenu robot po zakonczeniu robét zajetych na czas wykonywania robét,
w przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materiatéw z
budowy;

22)wywozu gruzu, odpaddéw i elementdw pochodzacych z rozbidrek po
konsultacji z Zamawiajacym, na legalne wysypisko przyjmujgce tego
typu odpady - na koszt wtasny;

23)poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe, lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadow do
utylizacji (wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepisow
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587);

24)udziat w przegladach gwarancyjnych;

25)przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w dwdéch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej.

26)podejmowanie dziatan majacych na celu minimalizacje zuzycia energii,
wody oraz materiatédw eksploatacyjnych podczas realizacji zamdwienia, w
szczegolnosci poprzez stosowanie energooszczednych urzadzen
technologii,

27)wdrozenie odpowiednich srodkédw ochrony srodowiska, stuzacych
ograniczeniu powstawania i odzyskiwaniu odpadéw powstajacych
podczas budowy. Wszystkie zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
muszg zostac posortowane i przestane do odzysku zgodnie z dyrektywq
2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Wszystkie inne odpady, ktére
powstang podczas realizacji zamdwienia i ktore mozna poddacd
recyklingowi, nalezy zebrac i przekaza¢ do zagospodarowania wytgcznie
podmiotom do tego celu uprawnionym. Wykonawca obowigzany jest do
realizacji przedmiotu zamédwienia uwzgledniajac zapisy ustawy z dnia 14
grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733)
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28)dostarczenie wykazu odpaddw zebranych w trakcie realizacji zamodwienia
wraz ze szczegétowymi informacjami dotyczgacymi rodzaju i ilosci
wysegregowanych odpaddw, ktore zostaty przekazane do odpowiednich
podmiotéw wskazanych w informacji ztozonej na podstawie pkt. 29, lub
do innych odpowiednich podmiotéw, w ktérych odpady mogg by¢
sortowane, przetwarzane, poddawane recyklingowi oraz, w stosownych
przypadkach, poddawane odzyskowi ciepta. Jako dowdd przekazania
odpaddw Wykonawca przedstawi faktury dostawy.

29)w zwigzku z wymaganiem, o ktérym mowa w pkt 28, przedstawienie
Zamawiajgcemu na pismie w terminie do 20 dni od zawarcia niniejszej
umowy, szczegotowej informacji na temat postepowania z odpadami oraz
wskazanie odpowiednich podmiotdéw, do ktorych przekazane zostang
powstate odpady i inne materiaty nadajqce sie do recyklingu w celu
posortowania, recyklingu i odzysku ciepta.

30)utrzymanie istniejgcej roslinnosci w nalezytym stanie od momentu
posadzenia do odbioru kornicowego inwestycji, obejmujacy w
szczegOlnosci: zapewnienie workow stuzacych do nawadniania
roslinnosci, podlewanie, nawozenie, odchwaszczanie, zabezpieczenie
przed szkodnikami i chorobami, uzupetnianie kory lub $ciotki, palikowanie
oraz wykonywanie niezbednych prac pielegnacyjnych,

31)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za kondycje istniejgcej roslinnosci
poprzez zadbanie o zywotnos¢ roslin od momentu przekazania placu
budowy do podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji. Wszelkie
rosliny, krzewy, drzewa, ktére uschng, ulegng uszkodzeniu z przyczyn
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie wymieni¢ na wtasny koszt na
rosliny tej samej wielkosci i gatunku,

32)wykonanie prac pielegnacyjnych na istniejgcej oraz nowo nasadzonej
roslinnosci z czestotliwoscig zapewniajaca jej utrzymanie w prawidtowej
kondycji, od dnia przekazania placu budowy do dnia obioru koncowego
inwestycji, nie rzadziej jednak niz wynika to z zasad wiedzy ogrodniczej i
specyfiki posadzonych gatunkow. Niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie moze skutkowac¢ naliczeniem kar umownych okreslonych w
umowie;

33)prowadzenie wszelkich robdt objetych niniejszg umowg w sposob
zapewniajacy ochrone istniejgcej zieleni, w szczegolnosci drzew i
krzewdw, zgodnie z dokumentacjg dot. ochrony zieleni (POZ,
inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny, raport z oceny
drzew). Wykonawca oswiadcza, ze podda sie nadzorowi
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dendrologicznemu sprawowanemu przez osobe wskazang przez
Zamawiajqcego.

34)niedopuszczenie do wszelkich dziatan mogacych mie¢ negatywny wptyw
na kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy. W
strefie ochrony drzewa (SOD) niedopuszczalne jest lokowanie: obiektow
tymczasowych (np. biura i budynkdéw socjalnych budowy, toalet, itp.);
placow postojowych i sktadowisk materiatdw budowlanych, kruszyw,
gruntéw i Srodkéw chemicznych; drég poruszania sie sprzetu, maszyn i
pojazdéw obstugujacych budowe, bez odpowiedniego zabezpieczenia
podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa
(SODIZ); miejsc wysypywania lub wylewania odpaddw powstajacych w
procesie budowlanym, w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz
resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie
budowlanym.

35)niedopuszczenie do montowanie elementéw obcych na drzewach z
wyjatkiem obiektow stuzgcych ochronie przyrody (np. budki legowe,
karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakdéw informacyjnych na
drzewach jest mozliwe tylko w sposéb nieinwazyjny (zawieszanie) i
konieczne jest usuniecie elementdéw obcych po zakonczeniu.

36)W odniesieniu do prac geodezyjnych i innych pomiaréw konieczne jest
ograniczanie stosowania oznaczen farba na roslinach. W przypadku
koniecznosci oznakowania pomierzonego drzewa dopuszcza sie wytacznie
wykonanie kropki w kolorze zielonym do wysokosci 50 cm od poziomu
gruntu za pomocg sprayu nietoksycznego, ktory zanika pod wptywem
warunkow atmosferycznych.

37)realizacja przedmiotu umowy, w tym prac na elewacjach budynkow z
uwzglednieniem ochrony ptakéw i innych zwierzat prawnie chronionych,
zgodnie z art. 52 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2024 r. poz. 1478 z pdézn.zm.) oraz § 6 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380).

38)realizacja wynikajacych z umowy prac w budynku i jego otoczeniu
zgodnie z odpowiednimi zapisami ,Analizy rozwigzan pod katem
dostepnosci”, w szczegdlnosci w zakresie wiasciwosci i miejsca montazu
elementéw wyposazenia budynku i wtasciwosci przestrzeni.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:
1)przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
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robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek
z prowadzonymi robotami,

2)bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i
poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3)szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikow i
0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4)wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

5)uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drog i
terenu, zieleni, a takze urzadzen i aparatury znajdujacych sie na
terenie robdt.

§5
Przedstawiciele stron
1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy, kazda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajacego:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
Imie i nazwisko: .....cccccevvivieiiiieeen :
tel.: e-Mail: o
2) ze strony Wykonawcy:
a) KIEROWNIK BUDOWY:
Imie i NAZWISKO: ..ooooieeeeeeee e
tel.: e-mail: .
2. W przypadku zmiany przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu,
o ktérych mowa w ust. 1 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest
zobowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej
strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom bedg uznane za
skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, oraz wpisem w dzienniku budowy.
3. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w ust. 1 umowy, sq upowaznieni do
podpisania protokotu przekazania placu budowy, protokotdw odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, protokotdw odbioru czesciowego oraz
protokotu odbioru koncowego.
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4. Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania
zastrzezen do protokotéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 13 umowy, oraz do
zgtaszania roszczen, wnioskow, polecen i uwag w okresie gwaranciji.

5. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 umowy,
w trakcie jej realizacji, nastepuje wytacznie poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego przed dokonaniem zmiany, pod warunkiem spetnienia przez
nowych przedstawicieli warunkéw w stopniu nie mniejszym niz
zaproponowanych w tresci oferty (zapis ma zastosowanie tylko wowczas,
gdy w toku postepowania Zamawiajgcy weryfikowat osoby realizujgce
zamowienie w ramach warunku udziatu w postepowaniu).

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajq, ze bedq stosowane nastepujqce rodzaje
odbioréw:

1) odbiory czesci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru
czesciowego;

2) odbior koncowy robét - na podstawie protokotu odbioru koncowego;

3) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy;

4) odbidér pogwarancyjny.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 10 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru czesci robdt, wysytajac
zawiadomienie za posrednictwem poczty elektronicznej lub w sposdb
tradycyjny (pisemny). Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca
wykonat dane roboty budowlane oraz przedtozyt do sprawdzenia
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo finansowy.

4. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 10 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego.

5. Pozytywny odbiodr czesci robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru
czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowac nie czesciej niz raz w
miesigcu.

7. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru korncowego robét, wysytajac
zawiadomienie za posrednictwem poczty elektronicznej lub w sposdb
tradycyjny (pisemny). Gotowos$¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca
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wykonat roboty budowlane oraz skompletowat dokumentacje

powykonawczg, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 10 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

9. Pozytywny odbior robdt budowlanych zostanie potwierdzony protokotem
odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

10. Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci
odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania
swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

11. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty
elektronicznej lub w sposdb tradycyjny (pisemny).

12. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedgq dokonywane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 4 dni roboczych od
daty zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby w tym zakresie. Odbiory robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku
budowy.

13. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ do protokotdw uwagi i zastrzezenia, w
szczegolnosci odnoszace sie do zgodnosci realizacji przedmiotu umowy z
wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa, a tym samym ma prawo odmaéwié odbioru robot.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgadania od Wykonawcy
wykonania poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w
szczegolnosci, jezeli:

1) roboty budowlane zostang wykonane niezgodnie z wymogami
technicznymi lub powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatéw, ktére nie
uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania;

3) Infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa
wymaganych dla danego wyrobu;

4) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktérej mowa w umowie.

15. Jezeli termin wykonania poprawek, uzupetnien lub usuniecia usterek
wskazany w trakcie odbioru zostanie przekroczony o 14 dni, Zamawiajacy
moze wykonacé poprawki, uzupetnienia oraz usunac¢ usterki na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
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16. Za termin wykonania uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych w § 6 umowy, o
ile protokdt odbioru koncowego zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w
trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
wykonania umowy uwazac sie bedzie date podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag i zastrzezen.

17. Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz
Zz uptywem terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem
terminu gwarancji jakosci zostanie dokonany przez Strony przeglad catosci
robot budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglad
gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnego
protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas przegladu wady przedmiotu umowy, ktére
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ terminie 10 dni od daty dokonania
przegladu.

§7
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci
1. Za wykonany i odebrany caty zakres przedmiotu umowy w sposob oraz na
zasadach okreslonych niniejszg umowag, strony zgodnie z ofertg
przetargowg Wykonawcy ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne

Wykonawcy na kwote netto ..veevueruess PLN, plus nalezny podatek VAT w
KWOCI€: tharsansansanranns PLN, co tacznie stanowi kwote brutto ..veevesvssrsariaraes
PLN (stownie ztotych: ..., ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera cene przedmiotu zamédwienia,
obowigzujacy podatek VAT oraz obejmuje wszystkie koszty i sktadniki
zwigzane z wykonaniem zamdwienia w szczegolnosci koszty: dostawy,
montazu, gwarancji, ewentualne upusty cenowe, réznego rodzaju podatki i
optaty, cto, itp.

3. W przypadku nieuwzglednienia w cenie ryczattowej wszystkich wydatkow
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia na warunkach
okreslonych niniejszg umowg, powstate rdznice stanowig element ryzyka
Wykonawcy i nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: ......cccccovvvveeeinnnns .

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na
podstawie faktur czeSciowych i faktury rozliczeniowej wystawionych przez
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Wykonawce, na podstawie protokotdow odbiorow czesciowych lub odbioru
koncowego, o ktérych mowa w § 6, podpisanych przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujgcych
zasadach:

1)po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robét Wykonawcy

przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z protokotem
odbioru czesciowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen. tgczna kwota
wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioréow czesci robét budowlanych,
nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa
w ust. 1 Umowy;

2)po wykonaniu i pozytywnym odbiorze catosci robét Wykonawcy
przystuguje pozostata czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z
protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

7. Pfatnosci, o ktérych mowa w ust. 6 Umowy, beda dokonywane na
podstawie oryginatow faktur VAT doreczonych Zamawiajacemu, z
zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robét jest
protokot odbioru czeSciowego, potwierdzajacy pozytywny odbidr czesci
robot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie catosci roboét jest
protokot odbioru koncowego, potwierdzajacy pozytywny odbidr catosci
robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

8. Pfatnosci, o ktérych mowa w ust. 6 Umowy, bedg dokonywane przelewem
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo
wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na
fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

9. Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu Umowy byty wykonywane z
udziatem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury
Wykonawca obowigzany jest dotgqczy¢ dowody zaptaty dla podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw i o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaptaty naleznosci wynikajacych z
podpisanych uméw i wystawionych faktur. Dowody zaptaty i oSwiadczenia
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nie mogq by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokdt odbioru danej
czesci przedmiotu Umowy.

10. Zamawiajacy dopuszcza, jako forme zaptaty dla podwykonawcy cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z Umowg ztozy¢
oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zapfacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej Umowy bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem Umowy Wykonawca
obowigzany jest przedtozy¢ rowniez projekt umowy cesji praw z danej
umowy z Podwykonawcg przenoszacej na Podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
wynikajacych z Umowy bez uzyskania pisemnej (pod rygorem niewaznosci)
zgody Zamawiajqcego.

11. W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
dowody zapfaty dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw i
o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw z
tytutu realizacji przedmiotu Umowy i nie zgtaszajq oni roszczen
finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajacego za roboty wykazane w
protokole odbioru koncowego.

12. W przypadku braku podwykonawcéw, dokumentem niezbednym do zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie pisemne oswiadczenie o wykonaniu
robot sitami witasnymi bez udziatu podwykonawcéw.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen,
o ktérych mowa w ust. 9i 11, wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

14. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg
prowadzone w zfotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po
przecinku.

15. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

1) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

2) wszelkich ptatnosci wskazanych w Umowie, ktorych Zamawiajgcy moze
dokonac z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéow wynikajacych z
optacenia za Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz
kosztéw za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z
biezacych faktur oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
faktury koncowej.
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16. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie
przedmiotu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U.
z 2025 r. poz. 775).

17. Rozliczenie z tytutu zawartej umowy dokonywane bedzie przez Gmine
Miejskq Biata Podlaska, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biata
Podlaska, NIP: 537-23-35- 662. Ptatne z Dziatu 700 Rozdziatu 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami - Modernizacja dawnej willi i
ogrodu Raabego w Biatej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego
otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych.

18. Wykonawca os$wiadcza, ze:

a) wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej
KSeF,*
b) bedzie wystawiat faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym
dalej KSeF od dnia .........cccuvee... ¥
C) nie bedzie wystawiat faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym
dalej KSeF.*
*po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreslic

19. W przypadku lub w okresie, gdy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Wykonawca nie jest zobowigzany do wystawiania faktur za posrednictwem
KSeF, zobowigzany jest dostarcza¢ Zamawiajgcemu faktury wystawione w
formie papierowej lub elektronicznej w formacie PDF za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@bialapodlaska.pl

20. W przypadku faktur, ktore bedg wystawiane i odbierane za
posrednictwem KSeF, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zgodnie ze ztozonym w ust. 18 o$wiadczeniem, Strony zgodnie
postanawiajg, ze za dzien ich otrzymania uznaje sie dzien przydzielenia im
numeru w KSeF, z zastrzezeniem ust. 21.

21. W przypadku awarii KSeF (tryb offline), faktury bedgq tymczasowo
przesytane w formie okreslonej w ust. 19. W takim przypadku za dzien

otrzymania faktury uznaje sie dzien wptywu do Urzedu Miasta Biata Podlaska
albo dzien przydzielenia im numeru w KSeF, w zaleznosci od tego, ktére z
tych zdarzen nastgpito wczesniej.

22. W przypadku niedostepnosci KSeF po stronie Wykonawcy (tryb offline24),
za dzien otrzymania faktury uznaje sie dzien przydzielenia jej numeru w
KSeF.

23. Za prawidtowo wystawiong fakture uznaje sie fakture:

a) wystawiong na:

Umowa Nr ............ na: ,Przebudowa oraz rozbudowa budynku przemystowego dawnej willi Raabego wraz z budowg
wiaty garazowo- $mietnikowej oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na dziatkach nr ewid.
994/2, 994/42, 994/45, 994/47, 994/49 (obr. 3) potozonej w Biatej Podlaskiej przy ulicy tomaskiej 21, w tym zmiang,
sposobu uzytkowania budynku przemystowego na budynek petnigcy funkcje kulturalne i edukacyjne”.

Strona 16 z 43


mailto:inwestycje@bialapodlaska.pl

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

E dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska

2 B~lubelskie
Smaésy ijae/

Nabywca (w przypadku faktur papierowych) lub Podmiot 2 (w przypadku
faktur wystawionych w KSeF):
Gmina Miejska Biata Podlaska
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3
21-500 Biata Podlaska
NIP 537-23-35-662
Podmiot 3/Podmiot inny (w przypadku faktur wystawionych w KSeF wraz z
wskazaniem w polu ,Rola” - ,Odbiorca”):
Wydziat Inwestycji
ID WEW: 5372335662-00219
b) zawierajacg w swojej tresci numer niniejszej umowy (w przypadku
faktur wystawianych w KSeF w sekcji ,Umowa” w polu ,Numer
Umowy”),
c) wystawiong zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
prawidtowg pod wzgledem formalnym i rachunkowym.

24. W przypadku wystawienia faktury w sposéb niezgodny z powyzszymi
ustaleniami Stron, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania
wynikajacego z faktury.

25. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajqcego.

§8
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze wedtug przepisdw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest tworcg dzieta - dokumentacji
powykonawczej - zwanego dalej utworem.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze przystugujg mu petne prawa majatkowe do
utworu, a takze, ze moze rozporzadza¢ prawami autorskimi do utworu w
zakresie niezbednym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujgce mu majatkowe prawa autorskie do
utworu nie zostaty zajete w rozumieniu przepiséw o postepowaniu
egzekucyjnym.

4. Wykonawca przenosi ha Zamawiajgacego, w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, prawo wifasnosci do przedmiotu umowy
oraz catos¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do przedmiotu
umowy wraz z wytgcznym prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
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autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania

niniejszej Umowy.

5. Zamawiajgcy nabywa wytgczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe
do korzystania i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez
ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami),
w kraju i za granicq, na caty czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie
egzemplarzy utworu, w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych,
dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub
egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu - publiczne prezentowanie lub odtwarzanie,
wyswietlanie w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng
znang w dacie Umowy technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,

w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany
decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym
podmiotom w razie koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu
Umowy lub usuniecia usterek i wad.

6. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych dotyczacych dokumentacji
powykonawczej nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy protokotu odbioru koncowego
bez uwag i zastrzezen.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw
autorskich oséb trzecich - dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku
realizacji przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda osdb trzecich. W
przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw
autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych
lub naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do
pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.
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8.

9.

10.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do
wytgcznej kompetencji Zamawiajacego.

Z chwilg przyjecia przez Wykonawce od Podwykonawcy utwordéw powstatych
w zwigzku z realizacjg Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w
ramach Wynagrodzenia, Podwykonawca przenosi na rzecz Wykonawcy
bezwarunkowo, na wytacznosc i bez jakichkolwiek optfat catos$¢ autorskich
praw majatkowych do utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej
czesci, obejmujacych prawo do rozporzadzania i korzystania z wytaczeniem
innych osob, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z
wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na w/w polach eksploatacji. Rbwnoczesnie
przenosi na rzecz Wykonawcy wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikéw, na ktérych utrwalono w/w utwory, ktére przekaze Wykonawcy
stosownie do postanowien Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty za szkody spowodowane
jakimikolwiek wadami Przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcymi realizacje
przez Zamawiajgcego, na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej
inwestycji i/lub powodujgcymi koniecznos¢ wykonania dodatkowych
projektdw, robdt, a takze ponoszenia dodatkowych wydatkow.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane

dalej ,zabezpieczeniem”.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu udzielonej gwarancji
i rekojmi.

. Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie w wysokosci 5 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, tj.
KWOLE wiaruanne ZF (STOWNIE: (o, ), przed zawarciem
umowy.

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej

lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na whniesienie zabezpieczenia w formach

wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art.

451 ustawy Pzp.

. Zamawiajacy zwrdéci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:
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10.

11.

12.

1.

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 16 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym
uptywa okres rekojmi, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 umowy.

. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zostaé wptacone

przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku: PKO Bank Polski
S. A. numer rachunku: 31 1020 4476 0000 8202 0376 2564 tytut przelewu:
,Zabezpieczenie UMOWY Nr ......ccocceeeeivviiieeeeenne

. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢

dostarczone w formie oryginatu, przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajgcego, najpozniej do dnia podpisania Umowy. Tres¢ oswiadczenia
zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego przed podpisaniem Umowy. W przypadku zabezpieczenia
wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wraz

z oryginatem dokumentu nalezy ztozy¢ dowdd uiszczenia sktadki za
gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowq.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia
najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniqdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umownag:

1) za kazdy dzien zwtoki w realizacji robét budowlanych w stosunku do
terminu okreslonego w § 3 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad, w okresie trwania gwarancji i/lub
rekojmi, o ktérych mowa w § 14 ust. 6 umowy - w wysokosci 0,1 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
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3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 umowy;

4) w wysokosci 5000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

5) z tytutu naruszenia postanowien § 12 (klauzula spoteczna) w wysokosci
0,01% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek naruszenia.

6) kazdorazowo za niedopetnienie obowigzku waloryzacji Umowy o
podwykonawstwo, o ktérym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie
z § 17 ust. 3 Umowy - w wysokosci kwoty, o jakg zwiekszone powinno
zosta¢ wynagrodzenie Podwykonawcy w zwigzku z ww. przepisem.

7) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 100 zt brutto za kazdy
dzien zwtoki.

8) kazdorazowo za niedopetnienie obowigzkow, o ktérych mowa w § 4 ust. 3
pkt 26-29 - w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy.

9) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 30-32, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢
Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wysokosciach:

a) 100 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku wymiany rosliny w
okreslonym 14-dniowym terminie liczac od dnia zgtoszenia takiej
informacji przez Zamawiajacego, réwniez w okresie obowigzywania
gwarancji. W przypadku, gdy powodem byto nieodpowiednie
nawadnianie, kary sie nie stosuje.

b) 100 zt za kazdy przypadek trwatego uschniecia lub obumarcia rosliny
w wyniku zaniedban Wykonawcy w okreslonym 14-dniowym terminie
liczac od dnia zgtoszenia takiej informacji przez Zamawiajacego,
rowniez w okresie obowigzywania gwarancji. W przypadku, gdy
powodem byto nieodpowiednie nawadnianie, kary sie nie stosuje.

Umowa Nr ............ na: ,Przebudowa oraz rozbudowa budynku przemystowego dawnej willi Raabego wraz z budowg
wiaty garazowo- $mietnikowej oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na dziatkach nr ewid.
994/2, 994/42, 994/45, 994/47, 994/49 (obr. 3) potozonej w Biatej Podlaskiej przy ulicy tomaskiej 21, w tym zmiang,
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. Zamawiajacy moze potrgcac naleznosci z tytutu kar umownych wyniktych w

okresie realizacji umowy z biezacych fakturowanych naleznosci Wykonawcy

lub moze je potracac ze ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

. Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40%

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, ustalone za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych
dni.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych

obowigzkdéw wynikajacych z umowy.

. Na naliczone kary umowne Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty zastrzezonych kar umownych na

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni od

dnia otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku braku zaptaty, kara

umowna zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy lub ztozonego

przez niego zabezpieczenia.

. W przypadku szkody przekraczajacej wartos¢ ustalonych kar umownych

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach

ogdlnych.

g§11

Podwykonawstwo
Strony Umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce
osobiscie / badz z udziatem podwykonawcOw. (odpowiednie skreslic).
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej
czesci zamowienia nastepujacym podwykonawcom:
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji
zamowienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
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118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcdow niebedgcych
podmiotami, na ktérych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcéw.

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do
dalszego podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcq i
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na
biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.

8. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy,
Wykonawca zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27
ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierac
postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz
bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie
publiczne zostato udzielone Wykonawcom, ktdrzy wspodlnie ubiegali sie o
jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej Umowie,
jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z
wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z
nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania
niniejszej Umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem,
ze nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego
zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z
niniejszej Umowy);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

6) wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0séb wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w § 12 ust. 1 Umowy,
obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tresc¢ postanowien projektu Umowy i umowy o
podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie
moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie

robot budowlanych, jest zobowigzany do przeditozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem

Umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu

umowy o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia.

Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje projektu Umowy przez

Zamawiajqcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu

umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego,

o ktérym mowa w ust. 11 Umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajacego za

zgodnos¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem, w

terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy

o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej Umowy. Jezeli tego

nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do

projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, w szczegdlnosci, gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

Umowa Nr ............ na: ,Przebudowa oraz rozbudowa budynku przemystowego dawnej willi Raabego wraz z budowg
wiaty garazowo- $mietnikowej oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na dziatkach nr ewid.
994/2, 994/42, 994/45, 994/47, 994/49 (obr. 3) potozonej w Biatej Podlaskiej przy ulicy tomaskiej 21, w tym zmiang,
sposobu uzytkowania budynku przemystowego na budynek petnigcy funkcje kulturalne i edukacyjne”.

Strona 24 z 43



E Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

’ <~ ubelskie

dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska Sméy' ija’e !

16.

17.

18.

19.

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconego Swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw
warunkujacych podpisanie tych umoéw od zgody Wykonawcy i od
akceptacji Zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego bedq
mogty utrudniac lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje
niniejszej Umowy, zgodnie z jej tresciq;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj.
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach

projektéw umow o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o

podwykonawstwo.

Strony Umowy stwierdzajq, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub

zastrzezen przez Zamawiajgcego, wytaczona jest odpowiedzialnos¢

solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcg za zaptate wymaganego
wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg Umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem
umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy
okreslonej w § 7 ust. 1. Wylgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 Umowy, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym
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Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umownej.

20.Procedure, o ktorej mowa w ust. 18 i 19 Umowy, stosuje sie réwniez do
wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

21.Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca.

22.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie naliczenie wynagrodzenie bez
odsetek naliczonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 22,
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krotszym jednak niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

24.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc sie nalezy,
albo
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3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26.Zamawiajacy dopuszcza, jako forme zaptaty dla podwykonawcy cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z Umowg o
podwykonawstwo ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie
przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcych z danej Umowy
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z
projektem Umowy Wykonawca obowigzany jest przeditozy¢ rowniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg przenoszacej na
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach Wykonawca nie moze dokonacd
cesji wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez uzyskania pisemnej (pod
rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

27.W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca
powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej
umowy z Podwykonawcg /dalszym Podwykonawca, przenoszacq na
Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

28. W przypadku zmian w umowach cesji przepisy w ust. 26-27 stosuje sie
odpowiednio.

29. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z nalezytg
starannoscig oraz przy wykorzystaniu wyfgcznie podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow majacych siedzibe w panstwach bedacych:

1) cztonkami Unii Europejskiej, lub

2) stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub

3) stronami umoéw miedzynarodowych dotyczacych zamdwien publicznych,
ktérych strong jest Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska.

30. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia wykonania jakiejkolwiek
czesci zamowienia podwykonawcy pochodzacemu z panstwa trzeciego
niebedgcego strong umowy miedzynarodowej, o ktérej mowa w ust. 29.

31.W przypadku, gdy po zawarciu umowy Wykonawca zamierza powierzyc
wykonanie czesci zamowienia nowemu podwykonawcy lub gdy
podwykonawca zamierza powierzy¢ czes¢ prac dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do uprzedniego uzyskania pisemnej zgody
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32.

33.

34.

1.

Zamawiajgcego. Wraz z wnioskiem o wyrazenie zgody Wykonawca
przedktada oswiadczenie podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) o
miejscu siedziby oraz kraju pochodzenia wraz z odpowiednimi
dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie wymogow okreslonych w ust.
29.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca powierzyt
realizacje czesci zaméwienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
pochodzacemu z panstwa trzeciego niebedacego strong umowy
miedzynarodowej, Zamawiajgcy moze:
1)wezwaé Wykonawce do natychmiastowego zastgpienia takiego
podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) innym, spetniajgcym
wymogi okreslone w ust. 29, w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia
otrzymania wezwania, lub
2)w przypadku niewykonania wezwania w terminie, rozwigza¢ umowe ze
skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pochodzacemu z panstwa trzeciego niebedacego strong
umowy miedzynarodowej, o ktéorej mowa w ust. 29, stanowi istotne
naruszenie postanowien umowy i uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia
kary umownej w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 7 ust. 1.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zastgpi podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w sposdb wskazany w ust. 32, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie niewykonanej czesci zamoOwienia osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12

Klauzula spoteczna
W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95
ustawy Pzp, zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i
podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujgcych
nastepujace czynnosci: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, remontowe,
montazowe oraz prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni - przez caty
okres wykonywania tych czynnosci.

. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1 umowy Zamawiajacy

wymaga udokumentowania przez wykonawce w terminie 5 dni od dnia
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zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez
przedtozenie Zamawiajgcemu:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace, lub
c) poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika, lub
d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do
wykonywania czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1 umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 2, dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktéorych mowa w ust.
1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1 umowy, w catym
okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zadania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 umowy,
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu, o ktorym mowa w ust. 1 umowy.

§ 13
Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na
budowe, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajacq ochrone od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze
suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 50% kwoty brutto, o ktorej
mowa w postanowieniu § 7 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza
niz 50% tej kwoty.
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2.

2.

Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie polisy potwierdzajacq
zawarcie umowy lub umow ubezpieczenia w wymaganym zakresie, oraz
dowdd uiszczenia sktadki za polise. Polisa lub inny dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie moze obejmowac caty okres realizacji zamdwienia lub
krotszy, pod warunkiem dostarczenia jej kopii na kolejny okres
ubezpieczenia w czasie, na ktdry zostanie zawarta Umowa. W przypadku
przekazania polisy na okres krotszy niz termin realizacji niniejszej Umowy
Wykonawca zobowigzuje sie, sktada¢ Zamawiajgcemu, na pozostaty okres
realizacji niniejszej Umowy kolejne optacone polisy OC na kolejne okresy
ubezpieczenia w czasie, na ktory zostata zawarta Umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacac na

swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy
ubezpieczenia.

. W przypadku braku przedtozenia polisy Zamawiajacy moze wstrzymac

prowadzenie robdt do czasu ich przedtozenia, bez mozliwosci przedtuzenia
terminu wykonania robét, okreslonego w § 3 umowy lub odstgpic od
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

§ 14
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji, jakosci na przedmiot umowy

obejmujacy:

a) roboty budowlane - na okres ...... miesiecy od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 9 umowy;

b) infrastrukture towarzyszgcq - na warunkach producenta.

Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi ...... miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest

niniejsza umowa.

. Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby

trzecie wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie, niezwtocznie po powzieciu
takiej informaciji.
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6. W okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do
usuwania wad lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w
dni wolne i Swieta, oraz usuna¢ wady lub usterki najpozniej w terminie 7 dni
od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z ust. 5
umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé
wydtuzony za zgodg Zamawiajacego.

7. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym
terminie, zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem
swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie
powiadomi wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W takim
przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w § 9 umowy.

8. W terminie 1 miesigca przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca jest
zobowigzany do udziatu w przegladzie gwarancyjnym. O terminie przegladu
gwarancyjnego Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego pisemnie i
faksem/e-mailem.

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

10. Zamawiajacy bez zgody Wykonawcy moze wprowadzi¢ innego
Wykonawce w celu rozbudowy, modernizacji przedmiotu umowy.

§ 15
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien
niniejszej umowy w zakresie uregulowanym w ustawie Pzp w art. 454 i art.

455. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy

przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w

zakresie:

1)zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych;

b) robdt (rozwigzan) zamiennych bedacych nieistotnym odstepstwem od
zatwierdzonego projektu budowlanego, ktére nie zmienig ogdlnego
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d)

F)

przedmiotu (charakteru) umowy oraz sg uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpiecznej realizacji robét budowlanych lub usprawnieniem
procesu budowlanego w okreslonej technologii przy uzyciu innych
materiatéw lub urzadzen. Roboty zamienne nie mogg powodowacd
zwiekszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust 1
przedmiotowej umowy;

koniecznosci wykonania robot, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania
wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb
Zamawiajgcego lub gdy wystgpity wady dokumentacji projektowej. Przy
czym przez wady w dokumentacji projektowej nalezy rozumiec braki,
btedy sprzecznosci lub niejasnosci polegajace w szczegdlnosci na:

- pominieciu robot wynikajacych z wytycznych do projektowania lub
przepisdw lub zasad wiedzy technicznej;

- zle przyjetych wiasciwosci robot niezgodnie z wytycznymi do
projektowania albo z przepisami albo z zasadami wiedzy
technicznej;

- rozbieznosci w dokumentach opisujacych roboty — odmienne
ustalenia np. w projekcie i przedmiarze w odniesieniu do tych
samych np. cech, ilosci, wtasciwosci, wymiaréw;

- niejednoznacznos¢ przyjetego standardu wykonania, ktéry nie da
sie wyinterpretowac o zapisy umowy lub przepisy lub zasady
wiedzy technicznej;

zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy
Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady, o ktorych mowa w pkt
c), co spowoduje koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych;

zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii
podmiotéw zewnetrznych w tym Konserwatora Zabytkéw, na podstawie,
ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete umowg, powodujace
zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji
projektowej i zmiany uzytych materiatow lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot zamowienia;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowalnych poprzez ich
ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robét okazato sie
zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub
wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie
0 wiecej niz 15 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
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g)

h)

i)

zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robét;
wystgpienia innych warunkdéw geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych niz te wskazane przez projektanta w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamodwienia,
powodujacych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy;

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
opisujgcych przedmiot zamdwienia uzasadniona obiektywnymi
przestankami, jezeli w wyniku rozwoju technologicznego lub
technicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatdw, ktére w szczegdlnosci podwyzszajg, jakos¢
wykonanych robdt lub zmniejszajg koszty realizacji umowy;
dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot zamoéwienia uzasadniona obiektywnymi
przestankami, jezeli wystgpita niedostepnos¢ lub trudnosci z dostepem do
odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci materiatéw lub
urzadzen), co utrudnia mozliwos$¢ wykonania przedmiotu umowy lub
powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, mimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

2)zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) jezeli przyczyny, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie

b)

terminu zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

c) gdy wystagpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
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d)

e)

f)

9)

wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;

gdy wystagpig niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, albo, gdy wystapig opdznienia
innych inwestycji, robot budowalnych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajgcego, ktore to inwestycje, roboty lub prace kolidujg

z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy;

koniecznosci zmiany finansowania, o okres wynikajgcy ze zmian w planie
finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta);

gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez witasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie
sg nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania, ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie

dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z jej postanowieniami. Przez site wyzszg nalezy rozumiec
niezalezne od stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci takie
dziatania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan kleski zywiotowej,
epidemie, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi, pioruny, powodzie,
wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg
catkowicie lub czesciowo realizacje zadania, zmieniajg w sposdb istotny
warunki jego realizacji.

j) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca, skutkujacg koniecznoscig wstrzymania wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce;
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k) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy,
o ktérych mowa w innych postanowieniach umowny, jezeli okolicznosci te
majg wptyw na termin wykonania umowy;

l) nieodstepnosci lub trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdéw
produkcji (w szczegdlnosci surowcow, materiatow lub urzadzen) lub
rynku pracy, co utrudnia mozliwos$¢ wykonania przedmiotu umowy tj.: w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca
pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu zapobiec. W
tym przypadku termin moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej
wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania umowy przez
Wykonawce;

m)wstrzymania robét przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem zapiséw § 13
ust. 4 umowy.

3)zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, w

przypadkach:

a) okreslonych w ust. 1 pkt 1 lit. aic;

b) waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 17;

c) zmiany stawki/stawek podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego;

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne;

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o0 pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427).

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. ¢, zmiana wynagrodzenia
moze wynikac jedynie ze zmiany stawki/stawek wynikajacej z przepiséw
powszechnie obowigzujacych. Zmiana wysokosci podatku wynikajaca z
przyczyn o charakterze indywidualnym dotyczacych Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw oraz dostawcéw, w tym utrata przez Wykonawce prawa do
stosowania innych niz podstawowa stawka podatku, nie stanowi podstawy
zmiany Wynagrodzenia. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana wyzej wymienionych przepiséw bedzie miata wptyw

na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;
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- wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztédw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W
szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia na zadanie
Zamawiajgcego kalkulacji kosztow sktadajacych sie na zwiekszone
wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegodlnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3 lit. ¢ kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy pozostaje bez zmiany.

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ rzeczywistego wzrostu kosztu
Wykonawcy wynikajacego ze zwiekszenia minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio
wykonujacych zamodwienie w zakresie, w jakim jeszcze nie zostato
wykonane. Warunkiem wprowadzenia zmian jest wykazanie, ze zmiana
kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dotyczacych wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana wyzej wymienionych przepiséw bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce;

- wykaze, jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
whniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw pracy
przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia na zadanie Zamawiajacego kalkulacji
kosztow sktadajacych sie na zwiekszone wynagrodzenie wraz z dowodami
potwierdzajacymi ponoszenie poszczegdlnych rodzajéw kosztéw przez
Wykonawce.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg zamédwienia, o ile
zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dotyczacych
zmiany zasad przepisdw o ubezpieczeniu spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnym lub wysokosci sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
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zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana wyzej wymienionych przepisow bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce;

- wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztdw pracy
przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji
kosztow sktadajacych sie na zwiekszone wynagrodzenie wraz z dowodami
potwierdzajacymi ponoszenie poszczegolnych rodzajow kosztéw przez
Wykonawce.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lit. f, bedzie obejmowac wytgcznie czesc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu, do ktdrej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych plandw kapitatowych, o
ktérej mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana wyzej wymienionych przepiséw bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

- wykaze, jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
whniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw pracy
przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego kalkulacji
kosztow sktadajacych sie na zwiekszone wynagrodzenie wraz z dowodami
potwierdzajacymi ponoszenie poszczegdlnych rodzajéw kosztéw przez
Wykonawce.

7. Wykonawca jest uprawniony do zgadania zmiany termindéw wykonania
umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 2.

8. Podstawg dokonania zmian okreslonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 bedzie
sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez
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Zamawiajgcego, a w przypadkach koniecznych potwierdzenie zmian

w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru oraz inspektora nadzoru
dendrologicznego, wystgpienia opisanych okolicznosci uzasadniajgcych
wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robét wptywajacego
na zmiane terminu.

9. Podstawg dokonania zmian okreslonych w ust. 1 pkt 3 lit b - f bedzie
ztozenie przez Wykonawce pisemnego wniosku o wysokosci dodatkowych
kosztéw wynikajacych z wprowadzonych zmian. Do przedmiotowego
wniosku Wykonawca powinien zatgczy¢ szczegdtowe uzasadnienie wraz ze
stosownymi obliczeniami oraz dokumentami potwierdzajgcymi zaistnienie
przestanek dajgcych podstawe zmian.

10. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z
Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego, z zastrzezeniem, ze
w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na koniecznosé
wstrzymania robét, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-
finansowego nastagpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robdt.

11. Zmiany umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

12. Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do
zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres
wynikajacy ze zmiany umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni
od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jgq
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$c¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres

dtuzszy niz 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania

Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia

Wykonawcy dodatkowego wezwania;
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3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwioce z realizacjg robét tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét;

4) podzleca catos¢ robdét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci, bez zgody
Zamawiajqcego;

5) ftaczna suma naliczonych kar umownych Wykonawcy przekroczy 40%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

6) przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia;

7) w przypadku okreslonym w § 13 ust. 4 niniejszej umowy;

8) w przypadku okreslonym w § 19 ust. 7 niniejszej umowy;

9) w przypadku okreslonym w art. 465 ust. 7 Pzp.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanych prac.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej
odstgpienie, w przypadku, gdy zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu
dokumentacji technicznej lub terenu budowy, przekracza 14 dni roboczych.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji, jakosci w zakresie okreslonym w
Umowie na czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o
odstgpieniu przez Wykonawce.

6. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca w ciggu 10 dni roboczych od
dnia jego otrzymania:

1) opusci teren robdt oraz usunie sprzet i materiaty na wiasny koszt,

2) sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokét inwentaryzacji robot
(wedtug stanu na dzien odstgpienia, za faktycznie wykonane roboty),
ktéry stanowi¢ bedzie podstawe rozliczen, a takze zabezpieczy przerwane
roboty na wiasny koszt w sposéb wskazany przez Zamawiajgcego,
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3) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty zwigzane z przedmiotem
Umowy dotyczace dotychczas wykonanych robét.
7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa
w ust. 6 pkt 1 lub 2, Zamawiajgacy ma prawo dokonac¢ tych czynnosci na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

8§17
Waloryzacja umowy

1. Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, Strony
przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow na
rynku zwigzanych z realizacjg umowy powyzej 10 % w stosunku do cen
materiatow i kosztdw obowigzujgacych w dniu otwarcia ofert w postepowaniu
dotyczacym przedmiotu umowy, przy czym przez zmiane cen materiatéw lub
kosztow rozumie sie zaréwno ich wzrost, jak i obnizenie - o ile zmiany
te bedq miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu
umowy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, maksymalna wartos¢ zmiany
wynagrodzenia, jaka moze nastgpi¢ w wyniku waloryzacji dokonanej na
podstawie art. 439 ,,ustawy Pzp” wynosi max. 3 % wynagrodzenia
Wykonawcy, ustalonego w dniu podpisania umowy. Podstawg do ustalenia
zmiany ceny materiatdow lub kosztéw jest Srednioroczny wskaznik zmiany
ceny materiatow lub kosztow, w szczegdlnosci wskaznik ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego. W szczegdinych
przypadkach (nieobjetych katalogami KNR) istnieje mozliwo$¢ wykorzystania
analogicznych ogodlnopolskich specjalistycznych publikacji zaakceptowanych
wczesniej przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, ze waloryzacja umowy z
tytutu, o ktorym mowa w ust. 1 nastgpi nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, ktérych Wykonawca
jest lub byt strong w dacie, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

4. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonych w
niniejszym paragrafie wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce
pisemnego wniosku o wysokosci dodatkowych kosztdw wynikajacych z
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wprowadzenia zmian. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca powinien
zatgczy¢ szczegdtowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami oraz
dokumentami potwierdzajgcymi zaistnienie przestanek dajacych podstawe
waloryzacji.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosé, co do tresci wniosku
Wykonawcy lub wiarygodnosci obliczen badz dokumentéw, o ktorym mowa
w ust. 4, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego dodatkowych dokumentdow, z ktorych wynikaé bedq
okolicznosci podane przez Wykonawce w powotanym wniosku.

6. Zwiekszenie wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji,
bedzie wymagato zawarcia aneksu do umowy.

§ 18
Obowigzek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,RODO"”, informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biata Podlaska z
siedzibg: Urzad Miasta Biata Podlaska, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego
3, 21-500 Biata Podlaska, tel. 83 341 61 00, adres e-mail:
sekretariat@bialapodlaska.pl;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej
Biata Podlaska, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biata
Podlaska, jest mozliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu zawarcia oraz
realizacji niniejszej umowy;

4. podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych jest art. 6 ust. 1 lit b)
RODO oraz w przypadku oséb wyznaczonych do kontaktu art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO;

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych beda podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa, w tym w
szczegolnosci:

1) Zarzad Wojewddztwa Lubelskiego w Lublinie z siedzibg przy ul.
Grottgera 4, 20-029 Lublin, petnigcy funkcje Instytucji Zarzadzajacej
regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021
- 2027
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2) Minister wtasciwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibg przy ul.
Wspdlnej 2/4, 00-926 Warszawa

6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska zostang

udostepnione w Biuletynie Informacji Publicznej;

. Pani/Pana dane osobowe nie bedq przekazywane do panstw trzecich;

8. Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane przez okres trwania
umowy, a nastepnie zostang zarchiwizowane na 10 lat zgodnie z
obowigzujacym jednolitym rzeczowym wykazem akt;

9. w przypadku zamoéwien wspotfinansowanych ze srodkéw pochodzacych z
budzetu Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe bedq
przechowywane przez okres do lat 25 zgodnie z przepisami dotyczacymi
archiwizacji danych, okreslonych w wytycznych dotyczacych danego
projektu;

10. posiada Pani/Pan prawo:

— dostepu do danych, na mocy art. 15 RODO,

— prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,

— prawo do usuniecia danych, na mocy art. 17 RODO,

— Zzadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na
mocy art. 18 RODO,

— prawo do przenoszenia danych, na mocy art. 20 RODO,

— prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na mocy art. 21
RODO;

11. w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

N

12. podanie przez Panig/Pana danych osobowych nie jest obowigzkowe,
natomiast jest warunkiem zawarcia umowy;
13. W oparciu o przetwarzane dane administrator nie bedzie

podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych
wynikiem profilowania.

§ 19
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajq rozpoznaniu
przez sad wtasciwy dla siedziby zamawiajacego.
2. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Pzp, ustawy - Prawo budowlane, wraz z przepisami
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odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugq strone o
wszelkich zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach
okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

5. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie catosci badz czesci praw
lub obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Wykonawca nie moze dokonac cesji zadnych wierzytelnosci lub
przeniesienia obowigzkdw wynikajgcych z umowy na rzecz osoby trzeciej
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego (pod rygorem niewaznosci).

7. W razie naruszenia przez Wykonawce zakazu okreslonego w ust. 5 lub 6
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o naruszeniu przez Wykonawce zakazu okreslonego w ust. 5 lub
6, ale nie pdzniej niz do dnia uptywu gwarancji.

8. Integralng czes$¢ umowy stanowig:

1) oferta wykonawcy - zatacznik nr 1.

9. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
trzy dla zamawiajqcego i jeden dla wykonawcy.

10. Umowa moze by¢ zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej z
wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

11. Strony oswiadczaja, ze o$wiadczenia woli ztozone w postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi sg
rownowazne w skutkach prawnych z oswiadczeniami ztozonymi w formie
pisemnej z podpisem wiasnorecznym a umowa zostaje zawarta w dacie
ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez jedng ze
Stron.

ZAMAWIAJACY SKARBNIK WYKONAWCA
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