

**INFORMACJA O PROWADZONYCH INWESTYCJACH  
od 16.02.2024 r. do 26.03.2024 r.**

**I. W realizacji znajdują się zadania:**

- 1) W ramach projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska” trwa realizacja zadań:
  - renowacja ogrodzenia w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów – termin realizacji do 12.06.2024 r.;
  - budowa zadaszenia nad przejściem dla artystów na scenę i nad schodami w Amfiteatrze – termin realizacji do 05.05.2024 r.;
  - wykonanie dokumentacji projektowej na renowację elewacji budynku Oficyny Zachodniej z wykonaniem monitoringu i wymianą oświetlenia w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów – termin realizacji do 14.04.2024 r.;
  - opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę budynku oranżerii wraz z adaptacją piwnicy oraz zagospodarowaniem terenu w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów – termin realizacji do 22.09.2024 r.
- 2) Strefa zdrowia nad Krzną, tężnia solankowa oraz miejsce do morsowania – termin realizacji do 30.04.2024 r.
- 3) Budowa pojedynczego segmentu kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym wraz z zagospodarowaniem terenu – termin realizacji do 01.07.2024 r.
- 4) Dostawa i montaż wiat rowerowych – termin realizacji do 11.06.2024 r.
- 5) Budowa ulicy łączącej ul. Warszawską i ul. Koncertową wraz z budową mostu na rzece Krzna – termin realizacji do 29.11.2024 r.
- 6) Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Witolda Pileckiego do skrzyżowania z ul. Francuską – termin realizacji do 31.05.2024 r.
- 7) Remont ul. Orzechowej, odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Leszczynowej – termin realizacji do 31.05.2024 r.
- 8) Remont ul. Narutowicza, odcinek od ul. Prostej do Al. Tysiąclecia – termin realizacji do 31.05.2024 r.
- 9) Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Sitnickiej do ul. Zygmunta Augusta – termin realizacji do 06.06.2024 r.
- 10) Przebudowa ul. Podleśnej, na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kruczej (etap I) – termin realizacji do 30.09.2024 r.

- 11) Projektowanie i przebudowa ul. Sidorskiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej – termin realizacji do 21.10.2024 r.
- 12) Przebudowa ul. Kościuszki oraz drogi powiatowej Al. Jana Pawła II – termin realizacji do 21.07.2025 r.
- 13) Dostawa materiałów budowlanych do realizacji inwestycji wspólnej pod nazwą: *Budowa ul. Czesława Wroczyńskiego* – termin realizacji do 20.05.2024 r.
- 14) Opracowanie **dokumentacji projektowej** następujących zadań:
  - termomodernizacja budynku przy ul. Krótkiej 3 – termin realizacji do 30.03.2024 r.;
  - BUDŻET OBYWATELSKI - FunPark Podmiejska – termin realizacji do 05.06.2024 r.;
  - budowa pawilonu socjalno-sanitarnego dla MZK Biała Podlaska – termin realizacji do 16.08.2024 r.;
  - BUDŻET OBYWATELSKI - Historyczno-Edukacyjny szlak Bialskiego Lotnictwa - budowa 7 tablic informacyjnych upamiętniających Podlaską Wytwórnę Samolotów z elementami małej architektury – termin realizacji do 26.05.2024 r.;
  - budowa boiska do gry w koszykówkę „3x3” przy ul. Świerkowej – termin realizacji do 26.05.2024 r.;
  - budowa I etapu wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska – termin realizacji do 24.05.2025 r.;
  - budowa ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Okopowej oraz ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Terebelskiej do ul. Zygmunta Augusta – termin realizacji do 11.12.2024 r.;
  - budowa ścieżki rowerowej i przebudowa chodnika na Al. Jana Pawła II, odcinek od ul. Janowskiej do ul. Terebelskiej – termin realizacji do 11.10.2024 r.;
  - rozbudowa ul. Żeromskiego, odcinek od ul. Nowej do ul. Wereszki – termin realizacji do 30.09.2024 r.;
  - budowa ul. Ceglanej – termin realizacji do 30.06.2024 r.;
  - budowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do mostu na rzece Krznie – termin realizacji do 22.07.2024 r.

## **II. Zadania zrealizowane:**

- 1) Wykonanie ekspertyzy technicznej jakości konstrukcji budynku przy ul. Łomaskiej 21 – Dawnej willi Raabego.

- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9 m x 18 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji oraz z wyposażeniem hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1.
- 3) Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy ul. Robotniczą, a ul. Długą.
- 4) Dokumentacja techniczna dotycząca odwodnienia ul. Grzybowej.

### **III. Trwa procedura przetargowa o udzielenie następujących zamówień publicznych:**

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu przy TOP 54.
- 2) Zagospodarowanie terenu przy TOP 54, zejście do wody oraz ciąg pieszo-rowerowy.
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9 m x 18 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji oraz dostawa wyposażenia sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1.
- 4) Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku przy ul. Kolejowej 26 – termin składania ofert do 28.03.2024 r.
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na Dirt Park – trwa procedura podpisania umowy.
- 6) Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. Łomaskiej 21 – dawnej willi Raabego wraz z zagospodarowaniem terenu – termin składania ofert do 10.04.2024 r.
- 7) Rozbiórka budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych oraz utwardzenie działki nr ewid. 1567 przy ul. Wąskiej 11 – trwa procedura podpisania umowy.
- 8) Przebudowa ul. Średniej – przygotowania do powtórzenia procedury przetargowej.
- 9) Budowa ul. Sarniej – termin składania ofert do 02.04.2024 r.
- 10) Projekt i przebudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (łącznie ze skrzyżowaniami typu ronda) – możliwość zawarcia umowy po zabezpieczeniu dodatkowych środków finansowych.
- 11) Nadzór inwestorski nad przebudową ul. Podleśnej, na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kruczej (etap I) – przygotowania do zawarcia umowy.
- 12) Nadzór inwestorski nad przebudową ul. Kościuszki oraz Al. Jana Pawła II – termin składania ofert do 27.03.2024 r.
- 13) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
  - wzmocnienia ul. Koncertowej – przygotowania do zawarcia umowy;

- budowy ciągu pieszo-jezdnego na ul. Mickiewicza, zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – przygotowania do zawarcia umowy;
- przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Drzewieckiego do ul. Długiej, zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – przygotowania do zawarcia umowy;
- budowy ul. Augusta Fieldorfa oraz ul. Czesława Wroczyńskiego, zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – przygotowania do zawarcia umowy.

Z up. Prezydenta  
Miasta Biała Podlaska  
/-/  
Maciej Buczyński  
Zastępca Prezydenta Miasta

**INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZANYCH  
W URZĘDZIE MIASTA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH  
PODPORZĄDKOWANYCH RADZIE  
od 16.02.2024 r. do 26.03.2024 r.**

<b>Data wpływu pisma informującego o rozpoczęciu kontroli</b>	<b>Podmiot kontrolowany</b>	<b>Podmiot kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>
27.12.2023 r.	Urząd Miasta Biała Podlaska	Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie	Rzetelność prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz terminowość wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę w postępowaniach zakończonych w 2022 roku.
16.01.2024 r.	Urząd Miasta Biała Podlaska	Najwyższa Izba Kontroli	Kontrola "Oznakowanie dróg publicznych".
19.03.2024 r.	Urząd Miasta Biała Podlaska	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz postępowanie z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami cieplarnianymi.
07.03.2024 r.	Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Budynek przy ul. Piłsudskiego 38	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz postępowanie z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami cieplarnianymi.
09.02.2024 r.	Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Stan techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr. ewidencyjnych 1635/2 położonej przy ul. Moniuszki 31A w Białej Podlaskiej.
11.03.2024 r.	Zakład Produkcyjno – Handlowy „Zieleń” Sp. z o.o.	Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie	Kontrola wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin.

06.12.2023 r.	Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o.	PGW Wody Polskie w Lublinie	Kontrola gospodarowania wodami ujęć wód podziemnych zlokalizowanych przy ul. Narutowicza, ul. Sitnickiej i ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej.
12.03.2024 r.	Przedszkole Samorządowe nr 10	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.
11.03.2024 r.	Przedszkole Samorządowe nr 15	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej	Ocena realizacji programu "Skąd się biorą produkty ekologiczne" oraz programu "Czyste powietrze wokół nas".
14.03.2024 r.	Przedszkole Samorządowe nr 15	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej	Kontrola sanitarna, bieżąca ocena zakładu żywienia zbiorowego.
11.03.2024 r.	Szkoła Podstawowa nr 4	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do używanego sprzętu oraz utrzymania należytego stanu sanitarno – technicznego nieruchomości.
14.03.2024 r.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej	Kontrola sanitarna, bieżąca ocena zakładu żywienia zbiorowego.
15.02.2024 r.	Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO im. J.I. Kraszewskiego	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej	Ocena realizacji programu „Wybierz Życie Pierwszy Krok” oraz programu „Znamię! Znam Je?”.
11.03.2024 r.	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej	Kontrola sanitarna, bieżąca ocena zakładu żywienia zbiorowego.
18-19.03.2024 r.	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do używanego sprzętu oraz utrzymania należytego stanu sanitarno – technicznego nieruchomości.
12.03.2024 r.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny pomieszczeń i utrzymania należytego stanu

			sanitarно – technicznego obiektu.
15.03.2024 r.	Przedszkole Samorządowe nr 3	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białej Podlaskiej	Ocena realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” oraz programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.
26.02.2024 r.	Szkoła Podstawowa nr 3	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białej Podlaskiej	Kontrola bieżąca dotycząca dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii.

Naczelnik Gabinetu Prezydenta

/-/

Wojciech Sosnowski